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Samenvatting en conclusies 

 

Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2016-2019 

Met het Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2016-2019 wil de provincie Noord-Brabant een 

antwoord bieden voor de ruimtelijke opgaven ten aanzien van bedrijventerreinen, kantoren 

en detailhandel die in Noord-Brabant optreden. Naast de opgaven worden ook de ambities 

beschreven, want tegelijkertijd doen zich overal in Brabant kansen voor ten aanzien van bij-

voorbeeld innovatie, verduurzaming, vergroening en werkgelegenheid. De provincie wil in 

een samenwerking met alle ‘triple helix’ partners deze kansen benutten en komen tot bewe-

ging in Brabant. 

 

Doelstellingen Uitvoeringsprogramma 

In het Uitvoeringsprogramma zijn de Brabantse ambities vertaald in twee centrale doelstellin-

gen: 

1. Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties draagt bij aan vitale en toekomstbestendige 

werklocaties voor bedrijven, kantoren en winkels. 

2. Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties draagt eraan bij dat elk bedrijf in Brabant zich 

kan vestigen op de juiste plek. 

 

Aanpak in vier programmalijnen 

De centrale doelstellingen worden in het uitvoeringsprogramma vertaald in een aanpak langs 

vier samenhangende programmalijnen, namelijk: 

1. Kennis en Advies 

2. Regie en Programmering 

3. Stimuleren en Faciliteren 

4. Ontwikkelen en Projecten 

 

Doel evaluatie 

Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties is inmiddels ruim drie jaar in uitvoering en loopt af 

in 2019. De provincie wil het uitvoeringsprogramma om die reden integraal evalueren. Het 

doel van de evaluatie is enerzijds een verantwoording over uitgevoerde activiteiten richting 

Provinciale Staten (PS). Anderzijds is de evaluatie nadrukkelijk bedoeld om te leren voor de 

toekomst. 

 

Centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling van de evaluatie is onder te verdelen in drie kernonderdelen,  

namelijk: 

- Terugblik: Zijn de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma gehaald? Wat hebben 

projecten in de vier programmalijnen opgeleverd/bijgedragen? Met welke inzet van mid-

delen en menskracht? 

- Samenwerking: Hoe verliep de samenwerking tussen de provincie en haar partners? En 

wat is de rol van de provincie in de samenwerking (proces)? 

- Vooruitblik: Waar liggen kansen voor de toekomst in verband met landelijke en provinci-

ale ontwikkelingen (vooruitblik - leren uit ervaringen)? 

 

 



 
 

 

 

Uitvoering evaluatie en onderzoeksmethoden 

Twynstra Gudde heeft de evaluatie uitgevoerd. In de evaluatie is gebruik gemaakt van ‘bron-

nentriangulatie’. Het houdt in dat de centrale onderzoeksvragen zijn beantwoord op basis 

van meerdere bronnen. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksmethoden ingezet: 

- Documentstudie en verduidelijkende gesprekken met beleidsmedewerkers van de  

provincie. 

- Interviews met externe samenwerkingspartners.  

- Expertsessies met collega-overheden. 

 

Deze samenvatting beschrijft verder de conclusies en kansen die uit de evaluatie zijn voorge-

komen op twee niveaus, namelijk (A) per programmalijn en (B) het hele uitvoeringspro-

gramma. 

 

A. Conclusies en kansen programmalijnen 

 

Programmalijn 1 - Kennis en Advies 

 

Beschrijving programmalijn 

In programmalijn 1 ‘Kennis en Advies’ staat de informatievoorziening over de Brabantse 

werklocaties centraal. Met de uitvoering van deze programmalijn stelt de provincie zich ten 

doel inzicht te bieden in de actuele situatie op Brabantse werklocaties en met prognoses een 

doorkijk te geven naar de toekomstige vraagontwikkeling. De resultaten uit deze program-

malijn zijn vooral bedoeld om het gesprek over de afstemming en afspraken rond werkloca-

ties in de regio’s, in programmalijn 2, te begeleiden. De provincie heeft de volgende activitei-

ten uitgevoerd: 

- Opstellen prognoses Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties. 

- Informatieverzameling rond het landelijke Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem 

(IBIS). 

- Opzetten van de Monitor Werklocaties. 

- De jaarlijkse factsheets en online magazines. 

- Uitvoeren van Regionaal Koopstromenonderzoek Detailhandel. 

 

Conclusie: Veel informatie verzameld en gedeeld, partners waarderen trekkersrol van de pro-

vincie. 

De provincie geeft op een adequate wijze invulling aan de ontwikkelende informatiebehoefte 

in de regio’s. Zowel rond bedrijventerreinen, kantoorlocaties als detailhandel is in de afgelo-

pen jaren veel informatie verzameld en gedeeld door de provincie. Partners waarderen de 

trekkersrol die de provincie hierin vervult. Zij vinden het belangrijk dat de provincie ook in de 

komende jaren blijft bijdragen aan de informatievoorziening over werklocaties. 

 

Meer specifiek kan op het gebied van prognoses voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

worden geconcludeerd dat deze conform planning zijn opgesteld. Uit de gesprekken met sa-

menwerkingspartners blijkt dat er veel gebruik wordt gemaakt van de prognoses en dat part-

ners hiervan baat hebben bij de eigen beleidsvorming. Er is waardering voor de wijze waarop 

partners door de provincie bij de totstandkoming van de prognoses betrokken worden. Dit 

hangt ook samen met de transitie naar een meer samenwerkende overheid en de coöpera-

tieve rol die de provincie wil vervullen. 



 
 

 

 

 

Het inzichtelijk maken van de vraag naar detailhandel en het opzetten van een prognose-

methodiek voor detailhandel is een relatief nieuw expertisegebied in Nederland. Zeker in  

vergelijking tot bedrijventerreinen en kantoorlocaties, waarvoor doorgaans al meer uitge-

werkte methodieken bestaan. Daarnaast zijn vraag en aanbod rond detailhandel dynamisch 

en gevoelig voor trends en ontwikkelingen, zoals de opkomst van internetwinkelen. Met het 

regionaal koopstromenonderzoek heeft de provincie een goede eerste stap gezet om de 

vraagkant rond detailhandel inzichtelijk te maken. 

 

Kansen voor de toekomst 

Voor de provincie liggen er kansen in een verdere optimalisatie van de informatievoorzie-

ning. De informatievoorziening draagt bij aan goed inzicht in het functioneren van werk- 

locaties als detailhandelslocaties, bedrijventerreinen en kantoorlocaties. 

 

In het bijzonder geldt dit voor de optimalisatie van de informatievoorziening rond detailhan-

delslocaties. Omdat het uitwerken van methodieken voor de vraag naar detailhandel een  

relatief nieuw expertisegebied betreft, liggen er kansen om de informatievoorziening verder 

uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld door het verder uitwerken van de koopstromenonder-

zoeken en prognosemethodiek voor detailhandelslocaties. Ook blijkt uit de gesprekken met 

partners dat er kansen liggen om de samenwerking binnen het proces van de regionale 

koopstromenonderzoeken verder te optimaliseren. 

 

Programmalijn 2 - Regie en Programmering 

 

Beschrijving programmalijn 

In programmalijn 2 staan de regionale afspraken over de planning en programmering van 

werklocaties in de Regionaal Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) centraal. Met de uitvoering van 

de programmalijn beoogt de provincie een kwalitatieve match tussen vraag en aanbod op 

werklocaties te realiseren en overaanbod van werklocaties te reduceren. Om deze beoogde 

resultaten te bereiken heeft de provincie de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Faciliteren van regionale programmeringsafspraken voor bedrijventerreinen. 

- Opzetten methodiek rond vraaggericht ontwikkelen. 

- Opstellen visie bovenregionale afstemming Zeer Grootschalige Logistiek en pilot Vraagge-

richt ontwikkelen Zeer Grootschalige Logistiek in Hart van Brabant. 

- Provinciale bijdrage in regionale verevening en fondsvorming. 

- Opstellen van regionale programmeringsafspraken detailhandel en opstellen detailhan-

delsvisies. 

- Instellen van de Provinciale Retailadviescommissie. 

- Initiëren programma Samen Hart voor de Zaak. 

- Initiëren Leergang Detailhandel. 

 

Conclusie: Regionale afstemming en afspraken hebben geleid tot verbetering van de regionale 

samenwerking; overaanbod gereduceerd. 

De provincie gaf uitgebreid uitvoering aan de doelstelling om een betere kwalitatieve match 

tussen vraag en aanbod rond werklocaties te realiseren. Hiertoe zijn vele activiteiten uitge-

voerd binnen programmalijn 2.  



 
 

 

 

Er zijn goede stappen gezet, maar het vergt tijd om tot een optimale kwalitatieve match tus-

sen vraag en aanbod te komen (en daarmee een reductie van overaanbod tot ‘0’). Dit over-

stijgt de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma. Ook externe factoren spelen hierin een 

belangrijke beïnvloedende rol, zoals de aantrekkende economie en de groeiende vraag naar 

bedrijventerreinen in de laatste jaren. 

 

De meerwaarde van deze programmalijn is vooral dat het proces van regionale afstemming 

en afspraken heeft geleid tot een verbetering van de regionale samenwerking. Vanuit de ge-

sprekken met partners blijkt vooral waardering over de actieve rol die de provincie hierin ver-

vult. Het is zeker dat er een kwaliteitsslag is gemaakt als het gaat om het realiseren van een 

kwalitatieve match tussen vraag en aanbod. Ook blijkt uit documentatie van de provincie  

dat overaanbod is teruggedrongen na het opstellen van de regionale programmerings-af-

spraken. 

 

De samenwerkingsrelatie tussen de provincie en de regio’s wordt in het algemeen als positief 

ervaren. Het gaat steeds nadrukkelijker om een coöperatieve samenwerking. De provincie 

moet volgens de samenwerkingspartners idealiter vooral uitnodigend aan tafel zitten en niet 

te veel willen sturen. Partners benadrukken dat de provincie vooral een verantwoordelijkheid 

heeft bij vraagstukken die het gemeentelijke en/of regionale niveau overstijgen. Lokale 

vraagstukken zouden vooral bij de regio’s en gemeenten moeten liggen. In deze beweging 

naar een meer samenwerkende overheid zijn in afgelopen jaren duidelijke stappen gezet. Het 

is eveneens een wijze van samenwerken die in de komende jaren verder vorm moet krijgen. 

 

Kansen voor de toekomst 

De beweging om meer samen te werken rond werklocaties in de regio’s is de laatste jaren 

omarmd en op gang gekomen. De verschuiving van een kwantitatieve naar een meer kwali-

tatieve aanpak wordt door de partners beschouwd als een positieve ontwikkeling. De provin-

cie beoogt hiermee een meer samenwerkende rol te vervullen en minder eenzijdig te sturen. 

Een kans ligt in het doorzetten van deze beweging naar een meer samenwerkende overheid. 

 

Meer specifiek kan de provincie op het gebied van regionale afstemming van bedrijventerrei-

nen doorgaan op de goed ingeslagen weg. De uitdaging bij dit programmaonderdeel is 

vooral om ook in een periode van laagconjunctuur de goede samenwerking met partners 

vast te houden. Op het gebied van detailhandel ligt er in de programmeringsvraagstukken 

een kans voor de provincie om hier een nog stevigere adviserende rol in te nemen. Dit kan 

bijvoorbeeld door de provinciale Retailadviescommissie bekender en toegankelijker te  

maken. Dat geldt dan vooral voor de grotere detailhandelslocaties in Noord-Brabant en 

leegstandsvraagstukken. Voor de kleine detailhandelscentra valt te overwegen om deze bui-

ten het programma werklocaties te houden; waarom zou de provincie zich vanuit het  

programma werklocaties bezighouden met dorpsstraten? Deze problematiek zou integraler 

aangevlogen kunnen worden vanuit het thema leefbaarheid. De Retailadviescommissie kan 

hierin een rol vervullen. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Programmalijn 3 - Stimuleren en Faciliteren 

 

Beschrijving programmalijn 

In programmalijn 3 staan het optimaal begeleiden van bedrijven met huisvestingsvraagstuk-

ken en de vergroening en verduurzaming van werklocaties centraal. De rol die de provincie 

hier speelt, is vooral verbindend en inspirerend. Om de beoogde resultaten te bereiken heeft 

de provincie de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- (Incidentele) begeleiding van topbedrijven via het Afwegingsmodel Werklocaties en het 

provinciaal bedrijvenloket. 

- Ondersteuning Regionale bedrijvenloketten. 

- Opstellen Plan van Aanpak vergroenen en verduurzamen werklocaties en participatie in  

diverse duurzaamheidsprojecten voor werklocaties (Kraaiven en Vossenberg, Vijf Eiken, 

Pettelaar Park en Heesch-West). 

 

Conclusie: Circa 15 topbedrijven zijn begeleid door de provincie in de periode 2016-2019; de 

bedrijven waarmee is gesproken zijn tevreden over de inzet van de provincie. 

Met de uitvoering van programmalijn 3 heeft de provincie in de afgelopen jaren gewerkt aan 

het begeleiden van bedrijven met huisvestingsvraagstukken. Het uitgangspunt voor de  

provincie is dat bedrijven met huisvestingsvraagstukken zoveel mogelijk begeleid worden 

door de regionale bedrijvenloketten of door individuele gemeenten. Huisvestingsvragen die 

bij de provincie binnenkomen worden dan ook zoveel mogelijk doorgezet naar de regionale 

bedrijvenloketten. De provincie ziet hier in principe geen rol voor zichzelf weggelegd. Zij 

speelt alleen een rol voor bedrijven met een bovenregionaal belang. Veelal gaat het dan om 

een locatieontwikkeling waarvoor een ruimtelijke procedure of financiering nodig is. Als de 

provincie een bedrijf begeleidt, doet zij dit via het interne provinciale bedrijvenloket en wordt 

dit zorgvuldig afgewogen. De provincie begeleidt alleen bedrijven die passen binnen de 

voorwaarden van het Afwegingsmodel Werklocaties en de 3-topstrategie van topbedrijven, 

topsectoren en/of toplocaties. 

 

In de periode 2016-2019 zijn circa 15 van dit soort topbedrijven begeleid bij hun huisves-

tingsvraagstukken. Voor deze evaluatie hebben wij met twee van deze bedrijven gesproken. 

De bedrijven die wij spraken, zijn tevreden over de inzet van de provincie. De bestuurlijke en 

ambtelijke inzet van de provincie zet zaken in gang voor de bedrijven, daar waar zij eerder 

soms vastliepen op lokaal niveau. Het is op basis van de twee gesprekken natuurlijk niet  

mogelijk om voor alle 15 topbedrijven te concluderen of er sprake is van optimale begelei-

ding, zoals geformuleerd in de resultaten voor deze programmalijn. De signalen zijn echter 

positief. Op basis van onderliggende documentatie die de provincie zelf bijhoudt, lijkt ook de 

begeleiding van de andere bedrijven goed te zijn verlopen. Het is duidelijk dat de provincie 

serieus werk maakt van het huisvesten van topbedrijven. 

 

Kansen voor de toekomst 

Het uitgangspunt voor de provincie is dat zij alleen (incidenteel) ondersteunt bij de begelei-

ding van topbedrijven met een bovenregionaal huisvestingsvraagstuk en dat de begeleiding 

van bedrijven vooral regionaal en lokaal georganiseerd wordt. Omdat de provincie positie 

heeft in de regionale loketten of dit wil creëren in de komende jaren, kan in een nieuw  

programma de positie van het provinciale bedrijvenloket mogelijk heroverwogen worden.  



 
 

 

 

Bij instandhouding van het provinciale bedrijvenloket ligt er een kans in het vergroten van de 

bekendheid hiervan. Uit de gesprekken blijkt dat de meeste regio’s en gemeenten in Brabant 

niet op de hoogte zijn van de activiteiten die de provincie hierop uitvoert. Tegelijkertijd levert 

dat spanning op met het uitgangspunt dat bedrijven regionaal en lokaal moeten worden be-

diend. 

 

Conclusie: Realisatie aanpak verduurzamen en vergroenen is vertraagd; vanaf 2018 inhaalslag 

gemaakt. 

De realisatie van de aanpak verduurzamen en vergroenen van werklocaties is later tot stand 

gekomen dan aanvankelijk was beoogd in het uitvoeringsprogramma. De beoogde resulta-

ten zijn daardoor (nog) niet behaald en de provincie ligt achter op koers. Vanaf 2018 is er 

sprake van een inhaalslag. Er liggen nu voor meerdere terreinen uitvoeringsplannen, waarbij 

de provincie is aangehaakt. Mede als gevolg van de aanjaagfunctie van de provincie, worden 

de eerste concrete resultaten inmiddels zichtbaar (bijvoorbeeld doordat bedrijven zonnepa-

nelen op daken hebben aangelegd of andere duurzame methoden van energieopwekking en 

besparing onderzoeken). Deze eerste uitkomsten uit casuïstiek zijn bemoedigend, maar de 

komende jaren moeten uitwijzen in hoeverre de aanpak succesvol is. 

 

Kansen voor de toekomst 

Voor de vergroening en verduurzaming van werklocaties liggen er grote kansen en uitdagin-

gen in de komende jaren. Net als op het gebied van woningbouw is er op het gebied van 

werklocaties sprake van complexe problematiek, hetgeen het lastig maakt om tot daadwer-

kelijke realisatie van vergroening en verduurzaming te komen. Een eenvoudige oplossing is 

niet voorhanden. Er ligt hier een uitdaging om verder integraal na te denken over hoe dit 

vorm te geven. Er liggen kansen om de doelstellingen voor vergroening en verduurzaming 

van werklocaties meer te verknopen aan het algemeen duurzaamheidsbeleid van de provin-

cie en de daarvoor beschikbare middelen. Dit vraagt ook om meer interne samenwerking 

met de afdeling energie en om het maken van een koppeling met de Regionale Energie  

Strategieën (RES-en). 

 

Bij de verduurzaming van werklocaties is vanuit lokale overheden (en zeker kleinere gemeen-

ten) en bedrijven een duidelijke behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld als het gaat om 

grootschalige gemeente-overstijgende opgaven op het gebied van windturbines, warmte-

netten etc. Er ligt voor de provincie een kans om als samenwerkingspartner met een boven-

regionale functie de opgaven in gemeenten en regio’s te verbinden en kennisuitwisseling te 

bevorderen. De provincie zou die ondersteuning bijvoorbeeld kunnen bieden middels een 

Energiecoach. Verder kan gedacht worden aan het opzetten van experimenten op het gebied 

van verduurzaming van werklocaties, waarbij ook middelen beschikbaar worden gesteld. 

Hierin ligt ook een duidelijke relatie met het energiefonds van de BOM. 

 

Programmalijn 4 - Ontwikkelen en Projecten 

 

Beschrijving programmalijn 

Bij programmalijn 4 Ontwikkelen en Projecten gaat het om de stimulering van Brabantse top-

sectoren en campussen en doelmatige en efficiënte inzet van herstructureringsmiddelen.  

  



 
 

 

 

De provincie werkt alleen aan ontwikkelingen die op lokaal niveau niet kunnen worden op-

gepakt of die het lokale belang overstijgen, zoals de ontwikkeling van de Brainport Industries 

Campus (Eindhoven) en de Automotive Campus (Helmond). Net als in programmalijn 3 

weegt de provincie haar medewerking af op basis van het Afwegingmodel Werklocaties met 

de 3-topstrategie alsmede op basis van het Afwegingskader Campussen (2011). Bij het ont-

wikkelen en in projecten wordt actief contact gelegd met programma’s binnen de provincie 

die een bijdrage kunnen leveren zoals innovatie, biobased en circulaire economie en energie. 

Binnen dit programma heeft de provincie vooral veel inzet gepleegd op campusontwikkelin-

gen/topsectoren, zowel in middelen als in menskracht. Voor wat betreft de herstructurering 

van bedrijventerreinen heeft - mede in het licht van de herziene taakverdeling rond werklo-

caties tussen de provincie en de BOM - een heroverweging plaatsgevonden rond de rol van 

de provincie. 

 

Conclusie: Veel inzet gepleegd op de ontwikkeling van Brabantse topsectoren en campussen. 

De provincie heeft binnen het uitvoeringsprogramma werklocaties qua middelen en mens-

kracht veel inzet gepleegd op de ontwikkeling van de Brabantse topsectoren en campussen. 

Deze inzet lijkt een positief effect te hebben. Dit blijkt zowel uit de ervaringen van partners 

als uit een groeiend aantal bedrijven op de campussen en een groei van de werkgelegen-

heid. De activiteiten dragen bij aan het doel om topsectoren en campussen verder te stimu-

leren. Uit deze evaluatie is niet één-op-één af te leiden in hoeverre de positieve effecten een 

direct gevolg zijn van de provinciale inzet en welke rol andere factoren spelen, zoals de 

sterke economische groei in de afgelopen jaren. Wel is overheidsparticipatie vaak langdurig 

nodig om campussen op te zetten en op de langere termijn op eigen benen te laten staan. 

Het is daarmee logisch dat de provincie middelen en menskracht investeert in campussen en 

toplocaties.  

 

De participaties van de provincie in campussen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op 

maatwerk. Daarnaast maakt de provincie gebruik van het Afwegingskader Brabantse Cam-

pussen en het Afwegingsmodel Werklocaties. Ook zijn er algemeen geldende kaders voor fi-

nanciële participatie en deelnemingen door de provincie. De exitstrategie wordt per casus 

vastgelegd. Daar komt bij dat niet alleen vanuit het uitvoeringsprogramma wordt ingezet op 

campussen, maar ook vanuit andere afdelingen van de provincie (economische zaken, inno-

vatie, provinciaal ontwikkelbedrijf). Niet altijd is transparant vanuit welke afdeling activiteiten 

worden uitgevoerd en hoe geldstromen lopen. 

 

Voor de herstructurering van werklocaties is de conclusie dat de provincie in de afgelopen 

jaren de bewuste keuze heeft gemaakt om hierin geen rol te vervullen, met uitzondering van 

herstructurering rond toplocaties, topbedrijven en topsectoren. De provincie beschouwt her-

structurering in de basis als een verantwoordelijkheid van gemeenten. 

 

Kansen voor de toekomst 

Participatie in campussen vraagt per definitie om maatwerk. Desondanks kan het bijdragen 

aan campusontwikkeling verbeterd worden als er meer zicht is op de bijdragen die verschil-

lende afdelingen binnen de provincie leveren. Daarin kunnen ook alle financieringsstromen 

van verschillende afdelingen van de provincie worden meegenomen en beter op elkaar wor-

den afgestemd.  

 



 
 

 

 

In het Afwegingskader Campussen ontbreekt een leidraad voor de exitstrategie. Tegelijkertijd 

is het opstellen van zo’n leidraad lastig, want er moet bij de participaties altijd ruimte blijven 

bestaan voor maatwerk, elke campus is immers anders. Het gaat vooral om een goede balans 

tussen kaders (wanneer stapt de provincie in?) en maatwerk (wat is de rol van de provincie? 

En welke activiteiten verricht zij?). Dit vraagt zorgvuldige afwegingen over de vast te leggen 

kaders. 

 

Een kans ligt in het nog beter communiceren over de nieuwe rolverdeling tussen de provin-

cie en de BOM richting de samenwerkingspartners. Uit de gesprekken bleek deze rolverde-

ling voor veel partners niet altijd helder. Tot slot speelt in een nieuw uitvoeringsprogramma 

vooral de vraag welke rol de provincie voor haarzelf ziet weggelegd rond herstructurering. 

 

B. Conclusies en kansen Uitvoeringsprogramma  

Op het niveau van het uitvoeringsprogramma worden in deze evaluatie vier overkoepelende 

conclusies voor het programma als geheel getrokken. Hieruit zijn wederom een aantal kan-

sen herleid. 

 

Conclusie: Het uitvoeringsprogramma is effectief. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de provincie serieus werk maakt van werklocaties. Met de in-

zet op de 4 programmalijnen onderneemt de provincie veel activiteiten en levert zij een 

goede bijdrage aan de vitaliteit van deze locaties. De hoofddoelstellingen zijn op enkele 

deelresultaten na gerealiseerd, zeker in termen van output. De outcome is (nog) minder 

goed meetbaar. De provincie kan met haar uitvoeringsprogramma als voorbeeldfunctie die-

nen voor andere overheden/provincies in Nederland. 

 

Inzet menskracht en middelen binnen het uitvoeringsprogramma 

Het is voor deze evaluatie niet eenvoudig om conclusies te trekken over de doelmatigheid en doel-

treffendheid van inzet van middelen en menskracht in relatie tot behaalde resultaten. Dat komt om-

dat ten aanzien van de inzet van middelen en menskracht door de provincie vooral gerapporteerd 

wordt op het niveau van het gehele uitvoeringsprogramma en niet op programmalijnniveau. Voor 

zowel middelen als menskracht geldt dat de cijfers in de basis vooral een indicatie geven van wat is 

gerealiseerd. De overheveling van resterende budgetten uit andere programma’s, conform uitgangs-

punten van de financiële ladder, maakt het niet mogelijk harde uitspraken te doen over de doelma-

tigheid en doeltreffendheid. 

Wat uit de gesprekken met partners kan worden afgeleid is dat in algemene zin sprake is van grote 

waardering vanuit de samenwerkingspartners in de verschillende programmalijnen, over de inzet van 

mensen en middelen. Qua inzet van menskracht is er waardering voor zowel de bestuurlijke als amb-

telijke inbreng en wordt zonder uitzondering gesteld dat de geleverde kwaliteit van hoog niveau is 

en van toegevoegde waarde. 

De verhouding tussen inzet in de verschillende programmalijnen is logisch. Qua ureninzet zijn pro-

grammalijnen 2 en 4 het meest arbeidsintensief. Dit past ook bij de aard en de breedte van de activi-

teiten die in deze programmalijnen worden uitgevoerd. De ureninzet is het laagst in programmalijn 

3. Ook dat is verklaarbaar gezien de aard van deze programmalijn. Het zwaartepunt van de bestedin-

gen ligt in programmalijn 4, waarbij het voor een groot deel gaat om de participatie in campussen.  

 

 

  



 
 

 

 

Kansen voor de toekomst 

In hoeverre de doelstellingen zijn gehaald is niet eenduidig af te leiden uit de voortgangs-

rapportages van de provincie. Hierin ligt een kans voor verbetering. Door de voortgangsrap-

portages vooral te baseren op het rapporteren op outcome en minder op de op zichzelf 

staande KPI’s, ontstaat er een beter inzicht in de bijdrage van het programma aan de centrale 

doelstellingen en de behaalde resultaten per programmalijn. Binnen de organisatie is hier-

voor veel informatie beschikbaar. Het gaat niet zozeer om meer monitoring, maar vooral om 

het efficiënter en doelgerichter vormgeven van de voortgangsmonitoring. En daarbij geldt 

dat er in het programma voldoende KPI’s zijn gedefinieerd. Hier ligt juist een kans om de 

KPI’s scherper geformuleerd te krijgen. 

 

Conclusie: De provincie biedt toegevoegde waarde aan partners. 

De provincie is een betrouwbare partner gebleken in alle facetten van het programma. Alle 

partners voelen zich voldoende betrokken en zijn over het algemeen tevreden over de sa-

menwerking met de provincie (zie kader). De provincie biedt toegevoegde waarde ten op-

zichte van gemeenten, regioverbanden of andere samenwerkingspartners. Het gaat in alge-

mene zin om het beschikbaar stellen van kennis en informatie die elders niet beschikbaar is, 

ambtelijke en bestuurlijke slagkracht en financiële ondersteuning om zaken voor elkaar te 

krijgen. 

 

Samenwerking binnen het uitvoeringsprogramma 

In alle gesprekken met samenwerkingspartners wordt in het algemeen met grote waardering gesp-

roken over de samenwerking met de provincie. Partners voelen zich voldoende betrokken en zijn te-

vreden met de verschillende rollen die de provincie invult. De bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit die 

de provincie inbrengt is doorgaans hoog. De lijnen zijn kort, er is meestal één centraal aanspreek-

punt en er is een hoge mate van betrokkenheid. De provincie brengt kennis en middelen in en staat 

boven lokale en regionale belangen. Het effect hiervan is dat er doorgaans goed wordt samenge-

werkt met de partners en dat er resultaten worden geboekt. De diversiteit aan rollen en samenwer-

kingspartners is groot en verschilt per programmalijn. 

 

Kansen voor de toekomst 

Richting externe partners ligt er een kans dat de provincie nog duidelijker communiceert 

over de rol die zij wil vervullen bij de uitvoering van de programmalijnen en hierin consistent 

opereert. Het blijkt dat het voor partners nog niet altijd even duidelijk is vanuit welke rol de 

samenwerking vorm krijgt. 

 

Conclusie: Opgavegericht werken kan nog beter. 

In het uitvoeringsprogramma wordt al opgavegericht gewerkt. Op onderdelen kan dat verder 

worden verbeterd. Dat wil zeggen meer handelen in de geest van de omgevingswet: meer 

opgavegericht en minder sectoraal, gericht op het verknopen van opgaven. Hierbij is het be-

langrijk dat dit niet ten koste gaat van het tempo van de uitvoering. Dat vraagt ook om het 

bevorderen van de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de provincie, bij-

voorbeeld als het gaat om Ruimtelijke Ordening, Energie en Innovatie. 

 

 

  



 
 

 

 

Kansen voor de toekomst 

Kansen liggen dus in het verbeteren van de interne samenwerking tussen afdelingen. Dit 

gaat om de inhoud, zoals het koppelen van de verduurzamingsopgave en regionale energie-

strategieën (RES) aan de ontwikkeling van nieuwe werklocaties. Of om het verknopen van de 

mobiliteitsopgaven: ook in Noord-Brabant speelt de uitdaging om de huidige infrastructuur 

en vervoersknooppunten zo goed mogelijk te benutten. Op het gebied van werklocaties is 

het de opgave om dit zo slim mogelijk te clusteren en waar mogelijk landschappen te revita-

liseren. Verder gaat het ook om de interne procedure, bijvoorbeeld het monitoren en afstem-

men van geldstromen vanuit de verschillende afdelingen binnen de provincie (programma 

werklocaties, EZ, innovatie, duurzaamheid, etc.) voor bepaalde activiteiten, zodat een com-

pleter beeld ontstaat en dus ook beter kan worden gestuurd op inzet van middelen. 

 

Conclusie: De transitie naar een meer samenwerkende overheid kan verder worden vorm- 

gegeven. 

Uit de evaluatie blijkt dat de provincie zich gedurende het uitvoeringsprogramma steeds 

meer opstelde als een samenwerkende overheid. Samenwerkingspartners waarderen deze 

coöperatieve houding. Ook is gebleken dat deze transitie nog volop gaande is. De belang-

rijke eerste aanzet is gedaan, maar dit kan verder worden vormgegeven. Vooral bij bovenre-

gionale vraagstukken heeft de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor een ef-

fectieve rol van de provincie is het belangrijk dat de provincie duidelijk communiceert over 

de rol die zij vervult bij de uitvoering van de programmalijnen en dat zij hierin consistent 

opereert. 

 

Kansen voor de toekomst 

De kansen liggen vooral in het doorzetten van de transitie naar een meer samenwerkende 

rol. De belangrijke eerste aanzet is gedaan. Het is nu vooral zaak om dit de komende jaren 

door te zetten. Het is een transitie die tijd vraagt. Een kans ligt ook in het aangaan van 

nieuwe partnerschappen. Via deze partnerschappen met andere partijen kan de provincie 

proberen om nog meer in beweging te krijgen op het gebied van werklocaties. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding: Uitvoeringsprogramma Werklocaties 

Ruimtelijk-economische ambities: vestigingsklimaat versterken, behoren tot de  

Europese top 

De provincie Noord-Brabant werkt aan het versterken van het woon-, leef- en vestigingskli-

maat in Brabant. De provincie heeft de ambitie blijvend tot de top van Europese kennis- en 

innovatieregio’s te behoren. Haar ruimtelijk-economische ambities heeft zij in de afgelopen 

jaren vastgelegd in het ‘Economisch Programma Brabant 2020’ en in het ‘Bestuursakkoord 

2015-2019: Beweging in Brabant’ (zie kader). Een belangrijke uitwerking van dit economisch 

beleid is het Uitvoeringsprogramma Werklocaties, waarin de provinciale strategie rond werk-

locaties heeft vastgelegd. 

 

Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties kent drie belangrijke onderleggers, namelijk het Econo-

misch Programma Brabant 2020, Bestuursakkoord Beweging in Brabant en de Verordening Ruimte. 

 

Economisch Programma Brabant 2020 

Het Economisch Programma Brabant is een belangrijke onderlegger voor het Uitvoeringsprogramma 

Werklocaties. Het programma beschrijft de ambities van de provincie Noord-Brabant op het gebied 

van economische ontwikkeling. Deze ambities zijn samen te vatten in twee centrale uitgangspunten: 

- De basis op orde: Hierbij gaat het om basiskwaliteiten die op orde moeten zijn, zoals voldoende 

en kwalitatief goede ruimte voor bedrijven, goede bereikbaarheid en een robuuste arbeidsmarkt. 

- Op weg naar de top: Hierbij gaat het om zaken waarop Brabant wil inzetten om met haar econo-

mische clusters tot de Europese top te behoren. De focus ligt op het versterken van de internatio-

nale concurrentiepositie. 

 

Beweging in Brabant: Bestuursakkoord 2015-2019 

In het Bestuursakkoord 2015-2019 ‘Beweging in Brabant’ geeft het provinciebestuur haar visie op de 

ontwikkeling van Brabant. Het bestuursakkoord moet antwoord bieden op de belangrijkste maat-

schappelijke uitdagingen waar Brabant voor staat. Centraal in het bestuursakkoord staan vooral het 

versterken van de Brabantse economie, het aanjagen van innovatie en een veerkrachtig economisch 

systeem en het versterken van de internationale concurrentiepositie. Ten aanzien van werklocaties 

zet de provincie in op zowel de vernieuwing van de ‘traditionele’ economie als het stimuleren van 

kennisintensieve (top)sectoren. Het uitgangspunt is dat een hoogontwikkelde kenniseconomie niet 

kan functioneren zonder een regionaal gewortelde ambachtseconomie. Dit vraagt om het ruimtelijk 

faciliteren van de prioritaire economische (top)clusters alsmede om de basis op orde te brengen via 

de herstructurering van bedrijventerreinen. Ook het Bestuursakkoord is een belangrijke onderlegger 

voor het programma werklocaties. 

 

Verordening Ruimte Provincie Noord-Brabant 

De Verordening Ruimte is de uitwerking van de provinciale structuurvisie. Het bevat de kaders die 

gelden bij het vaststellen van bestemmingsplannen door gemeenten. In de Verordening Ruimte is 

onder andere de verplichting opgenomen dat de programmering rond werklocaties regionaal moet 

worden afgestemd in Regionaal Ruimtelijke Overleggen (RRO’s). Bij de uitvoering van het pro-

gramma werklocaties komt dit tot uiting bij regionale afstemming en het maken van regionale af-

spraken. 
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Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2016-2020 

Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties moet een antwoord bieden voor de ruimtelijke op-

gaven ten aanzien van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel die in Noord-Brabant 

optreden. Naast de opgaven worden ook de ambities beschreven, want tegelijkertijd doen 

zich overal in Brabant kansen voor ten aanzien van bijvoorbeeld innovatie, verduurzaming, 

vergroening, werkgelegenheid. De provincie wil in een samenwerking met alle ‘triple helix’ 

partners deze kansen benutten en komen tot beweging in Brabant. 

 

Werkingsgebied Uitvoeringsprogramma Werklocaties 

Voor de uitvoering van de evaluatie is het van belang om het begrip ‘werklocaties’ af te bakenen. Het 

uitvoeringsprogramma verstaat onder ‘werklocaties’: 

- Campussen en toplocaties 

- Bedrijventerreinen 

- Kantoorlocaties 

- Detailhandelslocaties 

Dat vraagt van de evaluatie om aandacht te hebben voor de specifieke eigenschappen van de verschil-

lende typen locaties, ook als het gaat om de betrokkenheid van bepaalde stakeholders. 

 

 

Doelen en activiteiten: twee centrale doelstellingen, vier samenhangende programma-

lijnen 

In het Uitvoeringsprogramma zijn de Brabantse ambities vertaald in twee centrale doelstellin-

gen: 

1. Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties draagt bij aan vitale en toekomstbestendige 

werklocaties voor bedrijven, kantoren en winkels. 

2. Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties draagt eraan bij dat elk bedrijf in Brabant zich 

kan vestigen op de juiste plek. 

 

Om de doelstellingen van het programma te bereiken is in het verleden gebruik gemaakt van 

een tweesporenstrategie, waarin zowel ruimtelijke als economische aspecten een plek had-

den (‘faciliteren en regisseren’ en ‘mede-ontwikkelen en stimuleren’). Deze tweesporenstrate-

gie is in het Uitvoeringsprogramma Werklocaties vertaald in een aanpak langs vier samen-

hangende programmalijnen, namelijk: 

1. Kennis en Advies 

2. Regie en Programmering 

3. Stimuleren en Faciliteren 

4. Ontwikkelen en Projecten 

 

De programmalijnen staan niet los van elkaar. Het gaat om een samenhangend pakket van 

taken en activiteiten die moeten bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam vestigingskli-

maat voor bedrijven in Brabant. Het onderstaande overzicht geeft een schematische weer-

gave van de structuur van het uitvoeringsprogramma. 
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Tabel 1 Uitvoeringsprogramma Werklocaties: sporen, programmalijnen en beoogde resultaten. 

Sporen Programmalijnen Beoogde resultaten 

Faciliteren en regisse-

ren via het ruimtelijke 

instrumentarium 

1. Kennis & Advies Het instrumentarium is op orde en wordt 

ingezet 

De informatievoorziening over werklocaties 

is op orde 

2. Regie &  

 Programmering 

Er is een kwalitatieve match tussen vraag en 

aanbod voor werklocaties 

Het overaanbod is gereduceerd 

Mede-ontwikkelen en 

stimuleren via het eco-

nomisch instrumenta-

rium 

3. Stimuleren & 

 Faciliteren 

Bedrijven met huisvestingsvraagstukken zijn 

optimaal begeleid 

De provincie draagt bij aan een verdere ver-

groening en verduurzaming van werkloca-

ties 

De ontwikkeling van de Brabantse topsec-

toren en campussen is gestimuleerd en 

(ruimtelijk) gefaciliteerd1 

4. Ontwikkelen & 

Projecten 

De ontwikkeling van de Brabantse topsec-

toren en campussen is gestimuleerd en 

(ruimtelijk) gefaciliteerd 

De herstructureringsmiddelen zijn doelma-

tig en efficiënt ingezet 

Bron: Provincie Noord-Brabant, Uitvoeringsprogramma Werklocaties, 2016 

 

Evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties 

Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties is inmiddels ruim drie jaar in uitvoering en loopt af 

in 2019. De provincie wil het uitvoeringsprogramma om die reden integraal evalueren. Het 

doel van de evaluatie is enerzijds een verantwoording over uitgevoerde activiteiten richting 

Provinciale Staten (PS), anderzijds is de evaluatie nadrukkelijk bedoeld om te leren voor de 

toekomst. 

 

  

 

1 Dit beoogde resultaat komt 2x terug in deze tabel uit het uitvoeringsprogramma, namelijk bij programmalijn 3 en 4. In de praktijk is 

dit beoogde resultaat uitgewerkt in programmalijn 4. In hoofdstuk 2 wordt dit nader toegelicht. 
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1.2 Vraagstelling 

Centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling van de evaluatie is onder te verdelen in drie kernonderdelen,  

namelijk: 

- Terugblik: Zijn de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma gehaald? Wat hebben 

projecten in de vier programmalijnen opgeleverd/bijgedragen? Met welke inzet van mid-

delen en menskracht? 

- Samenwerking: Hoe verliep de samenwerking tussen de provincie en haar partners? En 

wat is de rol van de provincie in de samenwerking (proces)? 

- Vooruitblik: Waar liggen kansen voor de toekomst in verband met landelijke en provinci-

ale ontwikkelingen (vooruitblik - leren uit ervaringen)? 

 

Uitwerking centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling is ten behoeve van de evaluatie vertaald in de volgende vijf hoofd-

vragen: 

 

1. Doelen (outcome): 

a. In hoeverre zijn de doelen, zoals geformuleerd in het Uitvoeringsprogramma 

Werklocaties, concreet gemaakt in de vier programmalijnen? 

b. Zijn de doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma Werklocaties, zoals uitge-

werkt in vier programmalijnen, behaald? In welke mate zijn de doelen behaald, 

ligt de realisatie op koers en waar moet eventueel worden bijgestuurd/versneld? 

2. Aanpak en instrumenten (throughput en output) 

a. Hoe is invulling gegeven aan de implementatie? Welke acties/instrumenten zijn 

ingezet of opgepakt binnen de programmalijnen en met welke partners? Welk 

effect is bereikt? 

b. Waren dit logische en voor de hand liggende acties/instrumenten? 

c. Welke prestaties zijn gerealiseerd? Zijn de beoogde resultaten behaald? 

3. Middelen en menskracht (input) 

a. Staan menskracht en middelen ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma 

Werklocaties in verhouding tot de beoogde doelstellingen? Met andere woor-

den: worden menskracht en middelen doelmatig en doeltreffend ingezet? 

4. Samenwerking (proces) 

a. Hoe is de samenwerking met partners uit de samenleving, zijn stakeholders vol-

doende betrokken, en welke rol heeft de provincie genomen in de samenwer-

king met partners in de verschillende programmalijnen (rechtmatig, presterend, 

samenwerkend of responsief)? Hoe wordt dit gewaardeerd en wat is het effect? 

Waar liggen kansen voor verbetering? 

5. Landelijke en provinciale ontwikkelingen (vooruitblik) 

a. In hoeverre is met het programma werklocaties gereageerd op veranderende 

omstandigheden in het ruimtelijk economische speelveld? 

b. Waar liggen kansen en bedreigingen – welke opgaven en (landelijke) trends/ont-

wikkelingen komen op de provincie af die relevant zijn voor werklocaties, zoals 

de energietransitie en de nieuwe omgevingswet? Wat is nodig om daarop in te 

spelen en wat betekent dit voor de doelstelling en werkwijze (waaronder uitvoe-

ring van wettelijke taken) van het programma? Daarbij gaat het meer om een 

strategische duiding (ambitie, strategie en programmalijnen) dan om een opera-

tionele voorzet voor een eventueel nieuw programma. 
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1.3 Onderzoeksmethodiek, verantwoording en onderzoekskader 

1.3.1 Onderzoeksmethodiek 

In de uitvoering van de evaluatie is gebruik gemaakt van ‘bronnentriangulatie’. Dit houdt in 

dat de centrale onderzoeksvragen zijn beantwoord op basis van meerdere bronnen. Hiertoe 

zijn de volgende methoden ingezet: 

- Documentenstudie 

- Interviews met beleidsmedewerkers van de provincie Noord-Brabant 

- Interviews met externe stakeholders 

- Expertsessies met collega-overheden 

 

Onderstaand zijn de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht. 

 

Documentenstudie en interviews met beleidsmedewerkers provincie Noord-Brabant 

Ten behoeve van de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties heeft de provin-

cie een groot aantal documenten beschikbaar gesteld. Deze documenten zijn bestudeerd. 

Waar nodig hebben wij aanvullende documentatie opgevraagd, die de provincie vervolgens 

heeft aangeleverd. De documenten betreffen onder andere beleid, onderzoeken, begrotin-

gen en begrotingswijzigingen, jaarverslagen en statenmededelingen aan Provinciale Staten. 

Een totaaloverzicht van bestudeerde documentatie is opgenomen in bijlage 2. In aanvulling 

op de documentenstudie is gesproken met beleidsmedewerkers van de provincie Noord-

Brabant die in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij het uitvoeringsprogramma. 

Deze gesprekken dienden vooral ter verduidelijking op de documentenstudie. De bevindin-

gen uit de documentenstudie zijn vastgelegd in een nota van bevindingen die in de eerste 

fase van de evaluatie is besproken met een ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie 

Noord-Brabant. Mede op basis van de documentenstudie zijn gespreksleidraden opgesteld 

voor de interviews met externe stakeholders. 

 

Interviews externe stakeholders 

De werking van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties is getoetst in interviews met ex-

terne stakeholders die gedurende de afgelopen jaren betrokken waren bij het programma. 

Dit betreft een breed palet aan stakeholders, waaronder verschillende gemeenten, regio’s, 

directies van campussen en individuele bedrijven. In totaal zijn achttien externe interviews 

gehouden. Externe stakeholders ontvingen voorafgaand aan het interview een gesprekslei-

draad met instructie. Van alle externe interviews is een verslag gemaakt dat ter verificatie is 

voorgelegd aan de geïnterviewden. Eventuele feedback is verwerkt in het definitieve verslag. 

In bijlage 1 staat een overzicht van alle geïnterviewde organisaties.  

 

Expertsessies collega-overheden 

Ten behoeve van de vooruitblik rond werklocaties zijn meerdere gesprekken gevoerd met 

vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK en EZK en met de provincies Zuid-Holland, 

Overijssel en Limburg. Tijdens deze gesprekken is doorgepraat over de visie van partijen op 

werklocaties en de trends en ontwikkelingen die zij op werklocaties zien afkomen. Ter voor-

bereiding op de gesprekken hebben partijen een gespreksleidraad ontvangen. De uitkom-

sten van de sessies zijn verwerkt in hoofdstuk 4 van het evaluatierapport. 
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1.3.2 Verantwoording 

Deze evaluatie is gebaseerd op een door de provincie aangedragen selectie van documenten 

en te interviewen partners. Het programma is erg breed en dat maakt het niet mogelijk alle 

onderliggende stukken te bestuderen en alle partners te interviewen.  

Onze conclusie is echter wel dat wij ons een goed beeld hebben kunnen vormen van het-

geen is bereikt met het uitvoeringsprogramma. Dit hebben wij vastgelegd in voorliggend 

evaluatierapport. 

1.3.3 Onderzoekskader programmalijnen 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen op programmalijnniveau is een onder-

zoekskader opgesteld. Het onderzoekskader bevat de toetsingscriteria waaraan het Uitvoe-

ringsprogramma Werklocaties getoetst is. De toetsingscriteria zijn door ons opgesteld en af-

gestemd met de provincie Noord-Brabant. De toetsingscriteria zijn afgeleid uit de kritische 

prestatie indicatoren die de provincie in haar Uitvoeringsprogramma Werklocaties heeft vast-

gelegd. Op onderdelen is dit aangevuld met een aantal indicatoren om het evalueren van de 

beoogde resultaten ‘smarter’ te maken. Het onderzoekskader is vastgesteld in afstemming 

met een ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie. Het onderzoekskader is weergege-

ven op de volgende pagina. 

 

Toelichting onderzoekskader 

Centrale doelstellingen uitvoeringsprogramma 

De twee centrale doelstellingen staan als paraplu boven het onderzoekskader.  

 

Uitwerking per programmalijn 

In het onderzoekskader is een uitwerking gemaakt op het niveau van de vier programmalijnen. Het ka-

der beschrijft per programmalijn de resultaten die op basis van het uitvoeringsprogramma gerealiseerd 

moeten worden. Per programmalijn zijn vervolgens indicatoren opgesteld op basis waarvan de effecti-

viteit van het programma gemeten kan worden. Hierop hebben wij getoetst. 

 

Op uitvoeringsniveau is vervolgens getoetst welke aanpakken en instrumenten er zijn ingezet de laatste 

jaren en welke middelen en menskracht hiervoor zijn aangewend. De samenwerking is getoetst in de 

documentenstudie en de gesprekken met externe stakeholders.  

 

Synthese 

Op basis van het onderzoekskader wordt een nauwgezet beeld geschetst van de effectiviteit per pro-

grammalijn. Dit zegt veel over de afzonderlijke programmalijnen, maar nog onvoldoende over de effec-

tiviteit van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties als geheel. Als laatste worden daarom de afzonder-

lijke bevindingen samengebracht in de synthese. Er worden verbanden gelegd tussen de bevindingen 

rond verschillende programmalijnen en de bijdrage van de programmalijnen aan de centrale doelstel-

lingen van het uitvoeringsprogramma. 
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Tabel 2. Onderzoekskader Evaluatie Uitvoeringsprogramma Werklocaties 
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1.4 Leeswijzer 

Het evaluatierapport is als volgt opgebouwd: 

- In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de evaluatie op programmalijnniveau gepresen-

teerd. Het hoofdstuk eindigt met de synthese op het niveau van het gehele uitvoerings-

programma.  

- In hoofdstuk 3 wordt een vooruitblik geboden met inzichten die op basis van de expert-

sessies met collega-overheden zijn verkregen. 

- Het evaluatierapport sluit af met hoofdstuk 4 waarin de conclusies worden getrokken op 

het niveau van het gehele uitvoeringsprogramma en op de afzonderlijke programmalijnen. 

Op basis hiervan zijn kansen voor toekomstig beleid geïdentificeerd. 

- In de bijlagen 1 en 2 zijn overzichten opgenomen van bestudeerde literatuur en van de or-

ganisaties die wij geïnterviewd hebben. Ook is een aanvullende beschrijving van de inzet 

van middelen en menskracht binnen het programma opgenomen in bijlage 3. 
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2. Bevindingen evaluatie programma werk- 

locaties 

2.1 Opbouw hoofdstuk 

In dit hoofdstuk presenteren wij de bevindingen en conclusies van de evaluatie, te beginnen 

op programmalijnniveau. Wij gaan hierbij per programmalijn in op de hoofdvragen 2 t/m 4, 

namelijk: ‘Aanpak en instrumenten’, ‘Menskracht en Middelen’ en ‘Samenwerking’. We wer-

ken deze uit in de paragrafen 2.2 t/m 2.5 (zie kader).  

 

Opbouw paragrafen (2.2 t/m 2.5) per programmalijn  

Elke paragraaf kent de volgende opbouw met kopjes, passend bij de beantwoording van de hoofdvra-

gen 2 t/m 4: 

- Beschrijving van de beoogde resultaten: Hierin wordt een korte toelichting gegeven op de betref-

fende programmalijn en worden de beoogde resultaten beschreven. 

- Uitgevoerde activiteiten, aanpak en instrumenten: Hierin beschrijven wij hoe invulling is gegeven aan 

de implementatie van de programmalijn en de bijdrage van activiteiten aan de beoogde resultaten. 

- Menskracht en middelen: Dit gaat in op de inzet van menskracht en middelen per programmalijn. 

- Samenwerking: Hierin reflecteren we op de samenwerking van de provincie met externe partners 

binnen de programmalijnen. 

 

De bevindingen in dit hoofdstuk baseren wij op de uitkomsten van de interviews met externe 

stakeholders (zie bijlage 1) en de documentenstudie en aanvullende gesprekken met mede-

werkers van de provincie (bijlage 2). 

 

Het hoofdstuk sluit af met een synthese op het niveau van het gehele uitvoeringspro-

gramma. 

2.2 Programmalijn 1 - Kennis en Advies 

In programmalijn 1 ‘Kennis en Advies’ staat de informatievoorziening over de Brabantse 

werklocaties centraal. Met de uitvoering van deze programmalijn stelt de provincie zich ten 

doel inzicht te bieden in de actuele situatie op Brabantse werklocaties en met prognoses een 

doorkijk te geven naar de toekomstige vraagontwikkeling. De resultaten uit deze program-

malijn zijn vooral bedoeld om het gesprek over de afstemming en afspraken rond werkloca-

ties in de regio’s, in programmalijn 2, te begeleiden. 

2.2.1 Beschrijving van de beoogde resultaten 

Met de uitvoering van programmalijn 1 beoogt de provincie de volgende resultaten te berei-

ken:  

- De informatievoorziening over werklocaties is op orde. 

- Het instrumentarium is op orde en wordt ingezet. 
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De informatievoorziening over werklocaties is op orde 

In het uitvoeringsprogramma beschrijft de provincie dat zij waarde hecht aan een goede in-

formatievoorziening over werklocaties. Met de monitoring van informatie rond werklocaties 

zorgt de provincie voor actuele en betrouwbare gegevens over werklocaties, bijvoorbeeld 

over prognoses, trends en ontwikkelingen, vraag en aanbod en leegstand. Op basis van deze 

gegevens kunnen de regio’s duurzame afspraken maken. Ook wil de provincie met deze in-

zichten bedrijven en ondernemers beter kunnen begeleiden en faciliteren. 

 

Het instrumentarium is op orde en wordt ingezet 

In het uitvoeringsprogramma beschreef de provincie aanvankelijk dat zij gaat onderzoeken 

of het beschikbare juridische en financiële instrumentarium toereikend is en effectief wordt 

ingezet om de belangrijkste opgaven rond werklocaties aan te pakken. In 2016 is een verken-

ning uitgevoerd naar de werking en inzet van beschikbaar juridisch en financieel instrumen-

tarium. Op basis van deze verkenning kwam de provincie tot het inzicht dat dit programma-

resultaat breder strekt dan alleen werklocaties. Zij heeft gedurende de looptijd van het uit-

voeringsprogramma besloten om het analyseren en opzetten van financieel en juridisch in-

strumentarium onder te brengen bij de Brabantse Aanpak Leegstand. Met ingang van 2017 is 

aan dit programmaresultaat niet langer invulling gegeven vanuit het Uitvoeringsprogramma 

Werklocaties. Dit resultaat is daarmee verder geen onderdeel meer van deze evaluatie. 

2.2.2 Uitgevoerde activiteiten, aanpak en instrumenten 

Uitgevoerde activiteiten 

Ten behoeve van de implementatie van deze programmalijn zijn diverse activiteiten uitge-

voerd door de provincie. De activiteiten richten zich primair op informatievoorziening en 

kennisdeling. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende activiteiten: 

- Prognoses Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties: De provincie hanteert als uitgangspunt 

dat zij (tenminste) één keer per bestuursperiode nieuwe prognoses maakt van de ruimte-

behoefte voor werklocaties. In 2018 zijn de prognoses voor bedrijventerreinen en kantoor-

locaties herijkt en vastgesteld. Bij het opstellen van de prognoses is samengewerkt met 

ambtelijke begeleidingsgroepen vanuit de verschillende regio’s. 

- IBIS Bedrijventerreinen: Via het landelijke Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem 

(IBIS) stelt de provincie informatie beschikbaar over werklocaties in Noord-Brabant. Dit be-

treft informatie over onder meer het planaanbod aan bedrijventerreinen (planstatus be-

drijventerreinen en aantal hectare beschikbaar). Deze informatie is door de provincie ver-

zameld bij de individuele gemeenten, onder andere via het uitzetten van de IBIS-enquête. 

- Monitor Werklocaties: De provincie Noord-Brabant heeft de Monitor Werklocaties opgezet. 

Deze monitor bevat gegevens die inzicht bieden in vraag en aanbod van werklocaties. De 

Monitor Werklocaties is een samenvoeging van de beschikbare data rond werklocaties, zo-

als de prognoses Bedrijventerreinen en kantoorlocaties en IBIS Bedrijventerreinen. Met de 

monitor geeft de provincie uitvoering aan het beleidsvoornemen om een continue moni-

toringscyclus rond werklocaties op te zetten. 

- Jaarlijkse factsheets en Online Magazines: De provincie stelt jaarlijks factsheets op met ac-

tuele feiten en cijfers over Brabantse werklocaties. De factsheets dienen ter ondersteuning 

van de monitoring van de regionale programmeringsafspraken en de effecten. De 

factsheets worden aangevuld met een toelichting met achterliggende data. Naast de 

factsheets stelt de provincie themagerichte online magazines op, zoals het online maga-

zine over de Brabantse campussen. 
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- Regionaal Koopstromenonderzoek Detailhandel: De provincie Noord-Brabant heeft in 2018 

koopstromenonderzoek laten uitvoeren. Hiermee is de vraagkant rond detailhandel nader 

inzichtelijk gemaakt. In het onderzoek wordt per regio een weergave geboden van de de-

tailhandelsstructuur, de demografische opbouw in de regio en de koopkrachtbinding en 

koopkrachtafvloeiing van consumenten in de regio. Ook is een onderlinge vergelijking ge-

maakt tussen de vier Brabantse regio’s. De onderzoeksresultaten zijn in 2018 aangeboden 

aan de Brabantse regio’s en gemeenten. 

- Werklocatie-index: De werklocatie-index is een beleidsinstrument, dat is ontwikkeld voor 

intern gebruik door de provincie. Het betreft een database met een brede set aan indica-

toren rond werklocaties, waarmee een beeld kan worden gevormd van werklocaties en 

werklocaties onderling vergeleken kunnen worden. Omdat het een intern en vertrouwelijk 

instrument betreft, is de index verder niet meegenomen in deze evaluatie.  

 

Effecten uitgevoerde activiteiten 

De provincie heeft haar taken rond de informatievoorziening over werklocaties uitgevoerd. Er 

is de laatste jaren veel informatie vergaard en gedeeld rond bedrijventerreinen, kantoren en 

detailhandel. Samenwerkingspartners zijn over het algemeen tevreden over de provinciale 

inzet. Het nut van de informatievoorziening over werklocaties wordt breed gedeeld. Partners 

vinden het belangrijk dat de provincie een centrale trekkende rol blijft spelen binnen de in-

formatievoorziening over werklocaties. 

 

De prognoses voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties hebben meerwaarde voor de regi-

onale afspraken over werklocaties. De prognoses vormen in alle regio’s de basis voor het ma-

ken van regionale programmeringsafspraken in de Brabantse regio’s. 

 

De provincie besteedt in de loop der tijd van het uitvoeringsprogramma meer aandacht aan 

kwalitatieve informatie naast kwantiteit. Een belangrijke stap voor haar samenwerkingspart-

ners, zo blijkt uit de gesprekken. Het is volgens partners belangrijk deze lijn door te trekken 

en te streven naar een nog betere balans tussen kwantiteit en kwaliteit in de prognoses. 

 

Aandachtspunten 

De prognoses zouden voor partners idealiter enige mate van flexibiliteit moeten bieden. Dat 

wil zeggen dat ze in de beleving van partners soms nog te veel worden ingestoken vanuit de 

cijfers (kwantiteit). Meerdere partners onderschrijven echter wel dat zich in de laatste jaren 

een kanteling heeft voorgedaan in de benadering van de provincie naar een meer kwalita-

tieve insteek. Dit beschouwen zij als een positieve ontwikkeling die zij graag in komende ja-

ren willen doorzetten. 

 

De prognoses worden voor meerdere jaren vastgesteld, op basis van de dan geldende uit-

gangspunten. Als in de loop van de tijd blijkt dat deze uitgangspunten veranderen, bijvoor-

beeld door een veranderende marktsituatie, dan moeten de prognoses volgens partners vol-

doende flexibiliteit bieden om hierop in te spelen. Anderzijds kan dit ook zijn ingegeven door 

de wens om in de huidige economische voorspoed snel te kunnen inspelen op de korte ter-

mijnbehoefte.  

 

 

 

 



 
 

 

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Werklocaties / 12 

 

In de beleving van partners zouden de provinciale prognoses nog meer aandacht kunnen 

besteden aan de verschillen in dynamiek en opgaven tussen de regio’s en de subregio’s. Dat 

komt vooral omdat elke regio haar specifieke opgaven en vraagstukken kent en dus in feite 

een eigen aanpak kent. Het zou volgens partners een kans zijn als de prognoses meer aan-

dacht besteden aan dit soort regionale verschillen. 

 

In het bijzonder liggen er kansen om een verdiepingsslag aan te brengen in de informatie-

voorziening rond detailhandelslocaties. Het inzichtelijk maken van de vraag naar detailhandel 

en het opzetten van een prognosemethodiek voor detailhandel is een relatief nieuw experti-

segebied in Nederland. Zeker in vergelijking met bedrijventerreinen en kantoorlocaties, waar-

voor doorgaans al meer uitgewerkte methodieken bestaan. Daarnaast zijn vraag en aanbod 

rond detailhandel dynamisch en gevoelig voor trends en ontwikkelingen, zoals de opkomst 

van internetwinkelen. Met het regionaal koopstromenonderzoek heeft de provincie een 

goede eerste stap gezet om de vraagkant rond detailhandel inzichtelijk te maken. In de ko-

mende jaren liggen er kansen dit verder te optimaliseren. 

2.2.3 Middelen en menskracht 

Inzet middelen 

Verdeeld naar de programmalijnen is ongeveer 10% van het tot op heden gerealiseerde pro-

grammabudget2 besteed aan programmalijn 1. Dit betreft uitgaven aan activiteiten rond in-

formatievoorziening, zoals het opstellen van de prognoses en de uitvoering van de regionale 

koopstromenonderzoeken. Het is logisch dat de inzet van middelen in deze programmalijn 

relatief laag is in vergelijking tot de andere programmalijnen. Het betreft immers vooral de 

kosten voor de werkzaamheden van interne medewerkers en incidenteel het inschakelen van 

een onderzoeksbureau, terwijl het in andere programmalijnen bijvoorbeeld ook gaat om fi-

nanciële participaties (bijvoorbeeld in programmalijn 4). Gezien de tevredenheid over de in-

formatievoorziening is deze inzet effectief geweest. Zie ook bijlage 4 voor meer toelichting 

op de inzet van middelen. 

 

Inzet menskracht 

Verdeeld naar de programmalijnen is ongeveer 15% van het tot op heden geschreven uren 

binnen het uitvoeringsprogramma geschreven op programmalijn 1 (zie bijlage 4 voor het to-

taaloverzicht). Ook hier geldt dat het logisch is dat de ureninzet relatief beperkt is ten op-

zichte van de overige programmalijnen. De ureninzet richt zich vooral op het opzetten, uit-

voeren en begeleiden van de informatievoorziening. Dit vraagt doorgaans minder ureninzet 

dan de ureninzet die gevraagd wordt voor de begeleiding van de regionale afstemming (pro-

grammalijn 2) of de ondersteuning bij het opzetten van campussen (programmalijn 4).  

2.2.4 Samenwerking 

De rol van de provincie binnen deze programmalijn is vooral de rol van kennisleverancier. Zij 

is in de lead als het gaat om het opzetten en uitvoeren van de informatievoorziening, maar 

werkt daarbij wel samen met partners. In termen van het door de provincie gehanteerde 

NSOB-model3 gaat het dan vooral om een presterende en samenwerkende overheid. 

 

 

2 In bijlage 4 is een overzicht terug te vinden van het totale bestede budget binnen het uitvoeringsprogramma. 
3 De provincie werkt in haar beleid met het NSOB-model. Dit model beschrijft verschillende rollen van een overheidsorganisatie. De 

provincie onderscheidt hierbij de rollen: Rechtmatig, Presterend, Samenwerkend en Responsief. 
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Meerdere samenwerkingspartners onderschrijven dat zich in de laatste jaren een kanteling 

voordoet in de benadering van de provincie naar een meer kwalitatieve insteek.  

Dit heeft ook betekenis voor de prognoses en de monitoring. Steeds meer gaat dit ook om 

kwalitatieve informatie. Partners beschouwen dit als een positieve ontwikkeling en stellen te-

gelijkertijd dat het ook een ontwikkeling is die in de komende jaren verder vorm moet gaan 

krijgen. 

 

Er is in het algemeen veel waardering voor de betrokkenheid van partners bij de totstandko-

ming van de prognoses rond bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De samenwerking met 

een ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep leidt tot meer betrokkenheid en draagvlak 

voor de prognoses in de regio’s.  

 

Een verbeterpunt ligt in het optimaliseren van de samenwerking binnen het proces van de 

regionale koopstromenonderzoeken. In de ervaringen van partners hebben zij hieraan des-

tijds onvoldoende bijdrage kunnen leveren en is hun input onvoldoende benut ten behoeve 

van de onderzoeken. Daarnaast bevatte het onderzoeksrapport onjuistheden in de ogen van 

sommige partners. Mede hierdoor was de bruikbaarheid van het koopstromenonderzoek in 

enkele gevallen niet optimaal. 

 

In het algemeen zijn partners tevreden over de samenwerking. Zij vinden het belangrijk dat 

de provincie ook in de komende jaren blijft bijdragen aan de informatievoorziening over 

werklocaties. 

2.3 Programmalijn 2 - Regie en Programmering 

In programmalijn 2 staan de regionale afspraken over de planning en programmering van 

werklocaties in de Regionaal Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) centraal. Met de uitvoering van 

de programmalijn beoogt de provincie een kwalitatieve match tussen vraag en aanbod op 

werklocaties te realiseren. 

2.3.1 Beschrijving van de beoogde resultaten 

Met de uitvoering van programmalijn 2 beoogt de provincie de volgende resultaten te berei-

ken: 

- Er is een kwalitatieve match tussen vraag en aanbod voor werklocaties. 

- Het overaanbod is gereduceerd. 

 

Deze beide resultaten hangen nauw samen. Een goede kwalitatieve match tussen vraag en 

aanbod betekent immers ook een minimum aan overaanbod. In de uitwerking van de resul-

taten worden deze dan ook in samenhang beschreven. We maken in de beschrijving onder-

scheid naar drie verschillende typen werklocaties, namelijk bedrijventerreinen, detailhandel 

en kantoorlocaties. Campussen vallen in de regionale programmeringsafspraken onder het 

kopje ‘bedrijventerreinen’. 

 

Met de uitvoering van de programmalijn wordt beoogd dat er afspraken worden gemaakt op 

verschillende niveaus. Afwegingen en afstemming kunnen daarbij ook op subregionaal ni-

veau en bovenregionaal niveau (bijv. voor grootschalige logistiek) plaatsvinden. Daarnaast 

moet de programmalijn bijdragen aan de deprogrammering van overaanbod van bedrijven-

terreinen, kantoren en winkels.  
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Om de overprogrammering van bedrijventerreinen tot ‘0’ te reduceren, stelt het uitvoerings-

programma als uitgangspunt dat (nieuw) te ontwikkelen locaties voor bedrijventerreinen een 

kwalitatieve toevoeging moeten zijn op het bestaande aanbod. Afspraken over deprogram-

mering van het bestaand uitgeefbaar aanbod kunnen een langere adem nodig hebben. Voor 

detailhandel stelt de provincie dat in de afspraken is vastgelegd dat per saldo geen nieuwe 

winkelmeters worden toegevoegd aan het bestaande aanbod. 

2.3.2 Uitgevoerde activiteiten, aanpak en instrumenten 

Uitgevoerde activiteiten 

Ten behoeve van de implementatie van deze programmalijn zijn diverse activiteiten uitge-

voerd door de provincie. De activiteiten richten zich primair op de (begeleiding bij) regionale 

afspraken over programmering en afstemming in de Regionale Ruimtelijke Overleggen 

(RRO’s).  

 

Activiteiten Bedrijventerreinen 

- Regionale programmeringsafspraken bedrijventerreinen: In alle vier de Brabantse regio’s 

zijn regionale programmeringsafspraken gemaakt over bedrijventerreinen. In alle regio’s 

zijn de geldende afspraken opgesteld in 2016 en hebben de afspraken een tijdshorizon 

van circa tien jaren. De afspraken worden jaarlijks op bestuurlijk niveau getoetst en op-

nieuw vastgesteld. De provinciale prognoses liggen ten grondslag aan elk van de pro-

grammeringsafspraken. Ook is de Ladder voor duurzame verstedelijking in elk van de regi-

onale afspraken het uitgangspunt. Het uitgangspunt van regionale afstemming is vastge-

legd in de Verordening Ruimte. De provincie faciliteert het proces van afspraken door per 

regio financiële middelen ten behoeve van de procesbegeleiding beschikbaar te stellen. 

- Vraaggericht ontwikkelen: De Brabantse regio’s werken, mede in opdracht van de provin-

cie, in hun programmeringsafspraken met de methodiek van vraaggericht ontwikkelen. 

Vraaggericht ontwikkelen houdt in dat nieuwe ontwikkelingen ontwikkeld worden op basis 

van de vraag uit de markt. Het uitgangspunt van de Ladder voor duurzame verstedelijking 

klinkt hierin sterk door.  

- Opstellen visie Bovenregionale Afstemming Zeer Grootschalige Logistiek en pilot Vraagge-

richt ontwikkelen Zeer Grootschalige Logistiek in Hart van Brabant: De provincie heeft in 

2016 een visie opgesteld op de afstemming en ontwikkeling van (zeer) grootschalige lo-

gistiek. De scope van de visie is gericht op het maken van afspraken voor het vraaggericht 

ontwikkelen van grootschalige logistieke bedrijvigheid en de plekken waar logistieke be-

drijvigheid ontwikkeld mag worden. De uitgangspunten van de visie zijn overgenomen in 

de regionale programmeringsafspraken over bedrijventerreinen. In de regio Hart van Bra-

bant is in 2017 gestart met een pilot vraaggericht ontwikkelen rond zeer grootschalige lo-

gistiek. 

- Regionale verevening en fondsvorming: Door aan te sluiten bij regionale afstemmingsover-

leggen en de regionale bedrijvenloketten stimuleert de provincie regionale samenwerking 

en waar nodig deprogrammering van werklocaties. In de regio SGE is hiertoe het Financi-

eel Arrangement tot stand gekomen. Dit houdt in dat binnen de regio de gemeenten die 

moeten deprogrammeren een financiële compensatie ontvangen van gemeenten waar 

nog ontwikkeld mag worden. De provincie heeft een lening verstrekt om het Financieel Ar-

rangement te kunnen instellen. 
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Activiteiten Detailhandel 

- Regionale afspraken detailhandel en opstellen detailhandelsvisie: De provincie ziet het als 

haar taak om te waarborgen dat ruimtelijke ontwikkelingen in de detailhandel regionaal en 

bovenregionaal worden afgestemd. Onderdeel van deze regionale afstemming zijn afspra-

ken over de ontwikkeling van detailhandel in de Brabantse regio’s. Mede in opdracht van 

de provincie heeft elke Brabantse regio in de afgelopen jaren een regionale detailhandels-

visie vastgesteld. Onderdeel van deze visies zijn afspraken over hoe regio’s omgaan met 

de onderlinge afstemming van detailhandelsvoorzieningen en het niveau waarop deze af-

stemming plaatsvindt. 

- Provinciale Retailadviescommissie: De provincie heeft in 2017 het initiatief genomen om de 

provinciale Retailadviescommissie in te stellen. Deze commissie geeft aan Brabantse (sub-

)regio’s en gemeenten en provincie onafhankelijk advies over plannen waarvoor (sub-)re-

gionale afstemming nodig is. De provincie beoogt met het instellen van de Retailadvies-

commissie drie doelen te bereiken, namelijk: 

. Beter inzicht in de meerwaarde en impact van nieuwe winkelplannen op de (sub)regio. 

. Een betere kwaliteit van regionale afstemming tussen gemeenten. 

. Een detailhandelsstructuur die bijdraagt aan een vitaal woon- en leefklimaat. 

De leden van de Retailadviescommissie zijn deskundigen uit verschillende disciplines (on-

dernemers, vastgoed, juridisch, politiek en wetenschap). De Retailadviescommissie heeft in 

2019 zelf ook een evaluatie uitgevoerd rond haar rol en activiteiten (zie tekstkader). 

- Samen Hart voor de Zaak: In het programma Samen Hart voor de Zaak is op vernieuwende 

wijze gewerkt aan de concrete aanpak van winkelleegstand en vernieuwing in wijk-, dorps- 

en stadscentra. Verspreid over de provincie participeerden vier centrumgebieden voor an-

derhalf jaar in het programma. Dit betrof centrumgebieden in Aalst, Boxtel, Loon op Zand 

en Oudenbosch. In deze vier ‘praktijken’ gingen betrokkenen, bestaande uit provincie, ge-

meente, inwoners, ondernemers en studenten, onder leiding van deskundige procesbege-

leiders aan de slag met het centrumgebied. Elke praktijk resulteerde in een concreet uit-

voeringsplan, dat ook weer aanknopingspunten biedt voor andere stads- en dorpscentra 

in Brabant. Informatie over dit traject is gedeeld in een drietal conferenties en de belang-

rijkste bevindingen zijn neergelegd in het magazine Samen Hart voor de Zaak4. Als onder-

deel van deze aanpak zijn ook drie inspiratiereizen voor bestuurders georganiseerd, waar-

onder een inspiratiereis naar Kopenhagen en Malmö in het kader van de vernieuwing van 

centrum- en winkelgebieden. 

- Leergang Detailhandel: De Leergang Detailhandel is opgezet in de regio Zuidoost-Brabant. 

Het initiatief hiervoor lag bij de provincie, in samenwerking met de MRE en Fontys Hoge-

scholen. De leergang sloot aan op de afronding van het programma Samen Hart voor de 

Zaak. Het betreft een leergang waarbinnen regiogemeenten kennis en ervaringen uitwis-

selen rond detailhandelsontwikkelingen. Er zijn hiertoe meerdere masterclasses en schou-

wen georganiseerd, waaraan de gemeenten konden deelnemen. De leergang is in januari 

2019 afgerond. 

  

 

4 http://publicaties.brabant.nl/samenhartvoordezaak/index.  

http://publicaties.brabant.nl/samenhartvoordezaak/index
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Evaluatie Eerste ervaringen Retailadviescommissie (2019) 

De Retailadviescommissie heeft in 2019 een notitie opgesteld waarin zij terugblikt op haar eerste erva-

ringen sinds de instelling van de commissie in 2017. Ook beschrijft ze in de notitie haar voornemens 

voor 2019. Enkele belangrijke aandachtspunten uit de evaluatie zijn: 

- Het aantal aangevraagde adviezen is tot op heden beperkt. Dit kan wisselende oorzaken hebben. De 

voorstelronde in de regio’s in 2018 heeft wel tot vier adviesaanvragen geleid. De adviezen zijn vooral 

gericht op incidentele initiatieven uit de markt. 

- Regionale afstemming rond detailhandelsontwikkelingen blijft grotendeels uit. Het blijft beperkt tot 

wederzijdse bestuurlijke instemming binnen een regio. Er vindt geen afweging plaats met andere ini-

tiatieven in de regio (regionale planvoorraad). Afstemming buiten de bestuurlijke regio komt spora-

disch voor. 

- De commissie heeft geen zicht op wat er gebeurt met haar adviezen. Over uitgebrachte adviezen 

vindt (tot nu toe) geen overleg plaats met adviesaanvragers. Er is ook geen uitwisseling van informa-

tie over de voortgang van deze projecten. 

- De toegankelijkheid en de bekendheid van de commissie kan beter. In de notitie is een aantal pun-

ten geformuleerd waarmee de commissie werkt aan verbetering. 

- De commissie is voornemens een meer proactieve rol te gaan vervullen. Dat wil zeggen dat zij ter 

ondersteuning van gemeenten al in een vroeg stadium wenst aan te haken bij planontwikkelingen. 

Het vraagt een intensiever contact met gemeenten, zonder dat de commissie op de stoel gaat zitten 

van een extern adviesbureau. Uitwerking en implementatie van de verbrede rol moet plaatsvinden in 

overleg met de provincie. 

- De commissie is voornemens om in 2019 twee ongevraagde adviezen uit te brengen rond inhoude-

lijke thema’s. Dit betreft de thema’s ‘regionale afstemming’ en ‘centrumvisies’. 

Voor verdere inhoudelijke aandachtspunten wordt verwezen naar de notitie van de Retailadviescom-

missie, d.d. 5 februari 2019. 

 

Activiteiten Kantoorlocaties 

De provincie heeft in 2016 een analyse gemaakt van de kantorenproblematiek in Noord-Bra-

bant. Hieruit bleek dat de kantorenmarkt zich feitelijk beperkt tot de Brabantse steden Eind-

hoven, ’s-Hertogenbosch, Breda en Tilburg. De steden beconcurreren elkaar nauwelijks en 

zijn zelf stevig bezig met de transformatieopgave. De provincie ziet geen noodzaak om 

hierop in te grijpen. Zij speelt geen proactieve rol als het gaat om afstemming van de ont-

wikkeling van kantorenlocaties. De verantwoordelijkheid voor afstemming ligt primair bij de 

steden. Onder andere rond kantoorlocaties bestaat de rol van de provincie vooral uit een se-

lectieve participatie in de transformatieopgaven, waarbij het accent gericht is op complexe, 

integrale locatie- en gebiedsontwikkelingen in de middelgrote en grote steden. Daarnaast 

houdt de provincie vinger aan de pols. Zij monitort periodiek via de prognose op zaken als 

aanbod, opname, plancapaciteit. Ook is de provincie betrokken bij aanvragen voor grote 

kantoorlocaties. 

 

De verantwoordelijkheid voor regionale afstemming rond kantoorlocaties ligt bij de steden. 

De provincie vervult hierin een beperkte, meer responsieve rol. In deze evaluatie kan daarom 

niet veel meer worden opgenomen dan bovenstaand is beschreven. Het vervolg van deze 

paragraaf richt zich dan ook op regionale afstemming rond bedrijventerreinen en detailhan-

del. 
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Effecten uitgevoerde activiteiten 

In alle Brabantse regio’s is uitvoering gegeven aan het maken van regionale programme-

ringsafspraken. Uit de gesprekken met partners blijkt dat de regio’s en regiogemeenten 

voordelen zien in de regionale afstemming. In meerdere regio’s heeft het proces van afspra-

ken maken geleid tot een verbetering van de regionale samenwerking. Er is een kwaliteits-

slag gemaakt als het gaat om het realiseren van een kwalitatieve match tussen vraag en aan-

bod. Ook is er overaanbod gereduceerd. Hierbij doen zich duidelijke verschillen voor tussen 

de regio’s. 

 

De methodiek van vraaggericht ontwikkelen rond bedrijventerreinen is in alle regio’s om-

armd. Deze methodiek is mede op initiatief van de provincie geïntroduceerd in de pilot rond 

grootschalige logistiek in Hart van Brabant. De provincie heeft de regio’s en gemeente ver-

volgens verzocht om vraaggericht ontwikkelen onderdeel te maken van hun programme-

ringsafspraken. Uit de documentenstudie en gesprekken blijkt dat deze methodiek voor de-

tailhandelslocaties (nog) niet wordt toegepast. 

 

Op het gebied van detailhandel ondernam de provincie in de afgelopen jaren de nodige acti-

viteiten. Zij was (mede)initiator van de Retailadviescommisie, Leergang Detailhandel en Sa-

men Hart voor de Zaak. Activiteiten waarvoor de provincie zowel middelen als menskracht 

beschikbaar stelde. Uit de gesprekken met partners blijkt dat de initiatieven als succesvol 

worden ervaren. Voor de leergang detailhandel betekent het concreet dat de leergang mo-

menteel in meerdere regio’s een vervolg krijgt. 

 

Aandachtspunten 

In het algemeen zijn de provinciale prognoses goed bruikbaar voor het opstellen van de re-

gionale programmeringsafspraken. In de afstemmingsoverleggen voert kwantiteit echter 

soms nog de boventoon. In de gesprekken met partners wordt aangegeven dat een verdere 

verschuiving naar een meer kwalitatieve insteek wenselijk is. Over het algemeen is de erva-

ring wel dat hierin de afgelopen jaren al goede stappen zijn gezet en dat het vooral zaak is 

hier de komende jaren verder vorm aan te geven. 

 

De Retailadviescommissie is nog onvoldoende bekend in de Brabantse gemeenten en re-

gio’s. Dat blijkt uit de gesprekken en ook uit de eigen evaluatie van de commissie. Een kans 

voor verbetering ligt in het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van de Re-

tailadviescommissie.  

 

Uit de evaluatie blijkt dat detailhandel binnen het uitvoeringsprogramma vooral beschouwd 

wordt vanuit economisch perspectief. Detailhandel zou idealiter in een breder perspectief be-

schouwd moeten worden. Het gaat niet alleen om economie, maar ook om zaken als leef-

baarheid, sociale functies en vitale centra/ kernen. 

2.3.3 Middelen en menskracht 

Inzet middelen 

Verdeeld naar de programmalijnen is ongeveer 12% van het tot op heden gerealiseerde pro-

grammabudget besteed aan programmalijn 2. Dit betreft onder andere uitgaven voor het 

programma Samen Hart voor de Zaak en de ondersteuning bij regionale visies en afspraken. 

Het is logisch dat de inzet van middelen in deze programmalijn relatief laag is in vergelijking 

tot bijvoorbeeld programmalijn 4.  
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Het betreft immers vooral kosten voor de personele inzet bij de regionale overleggen en in-

cidentele uitgaven voor bijeenkomsten en procesbegeleiding. Dat zijn beperkte uitgaven in 

vergelijking tot de financiële participaties in programmalijn 4. 

 

Inzet menskracht 

Verdeeld naar de programmalijnen is ongeveer 28% van de tot op heden geschreven uren 

binnen het uitvoeringsprogramma geschreven op programmalijn 2. Dit betreft het hoogste 

aandeel van de vier programmalijnen. De logische verklaring hiervoor is dat binnen deze 

programmalijn veel arbeidsintensieve activiteiten zijn uitgevoerd. Dit betreft onder andere 

het aansluiten bij de regionale overleggen en personele inzet binnen programma’s, zoals Sa-

men Hart voor de Zaak en de Leergang Detailhandel. Gezien de activiteiten die binnen deze 

programmalijn zijn uitgevoerd, rechtvaardigt het de hoge mate van personele inzet. 

2.3.4 Samenwerking 

Samenwerkingspartners zijn overwegend positief over de betrokkenheid van de provincie 

rond de regionale afstemming over werklocaties. De beweging om meer samen te werken 

rond werklocaties in de regio’s is de laatste jaren omarmd en op gang gekomen. De ver-

schuiving van een kwantitatieve naar een meer kwalitatieve aanpak beschouwen partijen als 

een positieve ontwikkeling. De provincie beoogt hiermee een meer samenwerkende rol te 

vervullen en minder te sturen. In de ervaring van meerdere partners neemt de provincie 

hierin soms nog een te sterk sturende rol op cijfers op zich. De provincie moet volgens part-

ners niet te veel willen overnemen van lokale overheden. Zij moet vooral uitnodigend aan ta-

fel zitten en niet te veel willen sturen. Voor partners is het wenselijk dat er vertrouwen wordt 

gesteld in de regio’s en de gemeenten. Dat is van belang voor een goede samenwerking. 

 

Op het gebied van werklocaties is de regionale afstemming in de basis een vereiste vanuit de 

provinciale Verordening Ruimte. De provincie vervult hiermee de rechtmatige rol. Zij is qua 

ruimtelijke ordening het bevoegd gezag en dat is een stok achter de deur voor gemeenten 

en regio’s om zelf programmeringsafspraken te maken. Dit is echter niet de rol die de pro-

vincie in de basis wil aannemen. Veel sterker zet zij in op samenwerking met de regioge-

meenten. De samenwerkende rol die de provincie wenst staat soms nog op gespannen voet 

met haar rechtmatige rol. Dat uit zich bijvoorbeeld in de ervaring van partners dat de provin-

cie soms nog sterk stuurt op de harde cijfers uit de prognoses.  

2.4 Programmalijn 3 - Stimuleren en Faciliteren 

In programmalijn 3 staan het optimaal begeleiden van bedrijven met huisvestingsvraagstuk-

ken en de vergroening en verduurzaming van werklocaties centraal. De rol die de provincie 

hier speelt is vooral verbindend en inspirerend. 

2.4.1 Beschrijving van de beoogde resultaten 

Met de uitvoering van programmalijn 3 beoogt de provincie de volgende resultaten te berei-

ken: 

- Bedrijven met huisvestingsvraagstukken zijn optimaal begeleid. 

- De provincie draagt bij aan een verdere vergroening en verduurzaming van werklocaties. 

- De ontwikkeling van de Brabantse topsectoren en campussen is gestimuleerd en (ruimte-

lijk) gefaciliteerd. 
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Ten aanzien van de aanpak rond topsectoren en campussen hangen programmalijnen 3 en 4 

nauw met elkaar samen. Het derde resultaat is in het uitvoeringsprogramma onder beide 

programmalijnen opgenomen. In haar eigen voortgangrapportages rapporteert de provincie 

hierover onder de kop van programmalijn 4. Wij hebben dit in deze evaluatie overgenomen. 

Het vervolg van deze paragraaf richt zich daarom op de eerste twee resultaten. 

 

Bedrijven met huisvestingsvraagstukken zijn optimaal begeleid. 

Met de uitvoering van de programmalijn beoogt de provincie om bedrijven met huisves-

tingsvraagstukken beter te begeleiden. Dit moet de investeringen in de Brabantse economie 

versnellen, zeker als dat in het belang is van de topclusters. Activiteiten die hieronder vallen 

zijn het verder uitbouwen van de regionale bedrijvenloketten, het versterken en beter af-

stemmen van de acquisitie (met BOM), en een meer proactieve en flexibele inzet van de pro-

vincie om initiatieven en vraagstukken te begeleiden (faciliteren van de dynamiek in de 

markt). 

 

De provincie draagt bij aan een verdere vergroening en verduurzaming van werkloca-

ties. 

Het uitvoeringsprogramma beoogt een meer integrale aanpak van ontwikkeling en herstruc-

turering van bedrijventerreinen, waaronder ook het opzetten of ondersteunen van pilots voor 

nieuwe innovatieve ideeën op het gebied van vergroening, energie, watergebruik etc. Waar 

mogelijkheden zich voordoen, wordt ingezet op vergroening en verduurzaming. Dit is een 

ambitie waarin de provincie wil samenwerken met gemeenten, campus- en parkmanage-

ment, BOM, en individuele bedrijven. 

2.4.2 Uitgevoerde activiteiten, aanpak en instrumenten 

Uitgevoerde activiteiten 

Ten behoeve van de implementatie van deze programmalijn zijn diverse activiteiten uitge-

voerd door de provincie. De activiteiten richten zich primair op begeleiding van bedrijven bij 

huisvesting en vergroening en verduurzaming van werklocaties. Op hoofdlijnen gaat het om 

de volgende activiteiten: 

- (Incidentele) begeleiding van topbedrijven via het Afwegingsmodel Werklocaties en provinci-

aal bedrijvenloket: Het uitgangspunt voor de provincie is dat bedrijven met huisvestings-

vraagstukken zoveel mogelijk begeleid worden door de regionale bedrijvenloketten of 

door individuele gemeenten. Buitenlandse bedrijven/acquisities lopen via de NFIA en 

BOM. Huisvestingsvragen die bij de provincie binnenkomen worden dan ook zoveel mo-

gelijk doorgezet naar de regionale bedrijvenloketten. De provincie ziet hier in principe 

geen rol voor zichzelf weggelegd. Zij speelt alleen een rol voor bedrijven met een boven-

regionaal belang die op lokaal niveau vastlopen. Veelal gaat het dan om een locatieont-

wikkeling waarvoor een ruimtelijke procedure of financiering nodig is. In 2016 is hiertoe 

een strategie opgesteld voor de huisvesting van bedrijven middels het Afwegingsmodel 

Werklocaties (zie ook kader). Alleen als bedrijven voldoen aan de uitgangspunten van het 

afwegingsmodel begeleidt de provincie de bedrijven. In de afgelopen jaren betrof dit circa 

15 bedrijven. Het provinciale bedrijvenloket is bedoeld als interne functie binnen de pro-

vincie om dit soort huisvestingsvragen professioneler op te pakken en op provinciaal ni-

veau af te wegen. Het provinciale bedrijvenloket is aanvullend op wat er al is; buitenlandse 

bedrijven/acquisities lopen via de NFIA en BOM, regionale vragen via de regionale loket-

ten en/of regiogemeente. 
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Afwegingsmodel Werklocaties 

In het ‘Afwegingsmodel Werklocaties’ (versie 20 november 2017) is aangegeven dat de provincie en-

kel een rol pakt in huisvestingsvraagstukken als het gaat om 1) Topbedrijven, 2) Toplocaties en 3) 

Topsectoren volgens definities zoals aangeven in het document of bijlagen. Daarnaast is beperkt 

ruimte voor maatwerk. In het geval van grootschalige transformatieopgaven van werklocaties sluit 

de provincie aan bij de Brabantse Agenda Wonen en de Brabantse Aanpak Leegstand. Het Afwe-

gingsmodel richt zich enkel op de locatieontwikkelingen van werklocaties waarbij geen sprake is van 

een grootschalige transformatieopgave. Indien de provincie een rol pakt bij een huisvestingsvraag-

stuk van een bedrijf, lopen afhankelijk van de casuïstiek de rollen uiteen van minimaal (bijvoorbeeld 

enkel begeleiding in ruimtelijke procedure) tot maximaal (bijvoorbeeld als mede-ontwikkelaar, 

mede-financier). Bij elke aanvraag wordt een standaard stappenplan doorlopen: (1) Beoordeling en 

rol bepalen (2) Uitwerken en bepalen in te zetten instrumenten (3) Afspraken maken (4) Uitvoeren, 

monitoren en bijsturen en (5) Afronden en evalueren. In gevallen waar de provincie geen rol pakt, 

wordt de vraag warm overgedragen aan intern binnen het provinciehuis of naar buiten, bijvoorbeeld 

naar een regionaal bedrijvenloket of een gemeente. 

 

- Regionale bedrijvenloketten: Voor de begeleiding van bedrijven met huisvestingsvraagstuk-

ken zijn in meerdere regio’s regionale bedrijvenloketten opgezet. Deze loketten functione-

ren primair voor bedrijven met grote huisvestingsvraagstukken die in afzonderlijke ge-

meenten hun weg niet kunnen vinden. De provincie volgt vanuit de regionale samenwer-

king in programmalijn 2 een stimulerende aanpak om het instellen van de regionale loket-

ten te bevorderen, onder andere via kennisdeling. 

- Plan van Aanpak vergroenen en verduurzamen: De provincie heeft een Plan van Aanpak 

opgesteld voor het vergroenen en verduurzamen van werklocaties. Middels ‘Aanpak/op-

drachtformulier ‘Werklocaties: verduurzamen en vergroenen’ is het uitvoeringsprogramma 

in 2018 vormgegeven. In het Plan van Aanpak zijn doelen geformuleerd, die zijn vertaald 

naar een projectaanpak met resultaten en activiteiten. Het opstellen van het Plan van Aan-

pak heeft uiteindelijk enige vertraging opgelopen door personele capaciteit. 

- Green Deal Kraaiven en Vossenberg: Stichting MOED werkte een Green Deal uit voor de 

verduurzaming van bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg Vitaal. Hierin zijn onder 

meer doelstellingen opgenomen op het gebied van energiereductie, de productie van 

duurzame energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De Green Deal is een samen-

werkingsverband tussen (bedrijven op) Vitaal Kraaiven, Vitaal Vossenberg, Gemeente Til-

burg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Brabantse Ontwikkelings-

maatschappij (BOM), Provincie Noord-Brabant en Stichting MOED. 

- Living Lab Toekomstbestendige Bedrijventerreinen: De provincie Noord-Brabant heeft het 

Living Lab Toekomstbestendige Bedrijventerreinen opdracht gegeven een visie te ontwik-

kelen op Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Vanuit deze visie is een pilot opgezet 

waarbij de Provincie Noord-Brabant opdracht heeft verleend aan de gemeente Bergen Op 

Zoom voor het terrein Lage Meren Meilust. De pilot is na afronding van het visiedocument 

gestopt. 

- Industriële symbiose Vijf Eiken (Oosterhout): Zes Oosterhoutse bedrijven tekenden de in-

tentieovereenkomst ‘Samenwerken aan verduurzaming Vijf Eiken Oosterhout’. Het betreft 

bedrijven met een grootschalig energieverbruik die zoekende zijn naar mogelijkheden 

voor verduurzaming en groene energie. De provincie heeft hierin meegewerkt, samen met 

de bedrijven op Vijf Eiken, REWIN en de gemeente Oosterhout. De bijdrage van de provin-

cie was onder andere het mogelijk maken van onderzoeken naar het energieverbruik van 

de bedrijven en kansen voor energieopwekking.  
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De onderzoeken vormen de basis voor het verder gezamenlijk verkennen van de mogelijk-

heden voor het toepassen van groene energie. De bedrijven denken hierbij onder andere 

na over onderwerpen als duurzame energie, industriële symbiose en human capital. 

- Verduurzaming Pettelaar Park: De gemeente Den Bosch voert regie op de verduurzaming 

van Pettelaar Park. Dit betreft onder andere de kantoorlocatie van het provinciehuis. De 

provincie participeert als gebruiker in dit traject. 

- Heesch-West: De provincie is betrokken bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch-

West in Oss. De ambitie is om van Heesch-West het meest duurzame bedrijventerrein van 

Noord-Brabant te maken. De gemeente Oss voert de regie in dit traject. 

 

Effecten uitgevoerde activiteiten 

Vanaf 2016 zijn vanuit het provinciale bedrijvenloket meerdere bedrijven begeleid bij hun 

huisvestingsvraagstukken, waarin over de jaren 2016 t/m 2018 sprake is van een groeiend 

aantal begeleidingen. Tot en met 2018 zijn 15 bedrijven begeleid die voldeden aan de criteria 

uit het afwegingsmodel.  

 

In het kader van de begeleiding van bedrijven zijn voor deze evaluatie gesprekken gevoerd 

met twee bedrijven. Op basis van twee gesprekken is het niet mogelijk algemeen geldende 

conclusies te trekken met betrekking tot de optimale begeleiding van bedrijven met huisves-

tingsvraagstukken. Wel geven de ervaringen van de bedrijven een goede indicatie van de be-

geleiding. Volgens de ervaring van de bedrijven die wij gesproken hebben, is de begeleiding 

van de provincie van goede kwaliteit, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het heeft in beide ge-

vallen duidelijk meerwaarde gehad dat de provincie betrokken is geweest. Over de ervarin-

gen van andere bedrijven kunnen we niet op basis van gesprekken uitspraken doen. Echter 

uit achterliggende bijgehouden lijsten van de provincie blijkt voor bijna alle bedrijven van 

provinciaal belang dat de begeleidingsprocessen goed en kansrijk zijn verlopen. 

 

Aandachtspunten 

De realisatie van de aanpak verduurzamen en vergroenen van werklocaties is later tot stand 

gekomen dan was beoogd in het uitvoeringsprogramma. De beoogde resultaten zijn (nog) 

niet behaald en de provincie ligt achter op koers. Dat wordt ook geïllustreerd door het be-

perkt aantal werklocaties waarbij de provincie tot op heden op dit thema betrokken is. Ook 

in relatie tot indicatoren uit ons onderzoekskader is er nog maar weinig hectare bedrijventer-

rein in Brabant daadwerkelijk vergroend of verduurzaamd. Door de vertraging die in dit on-

derdeel van het uitvoeringsprogramma is opgelopen, is het lastig conclusies te trekken over 

de effectiviteit van de aanpak. 

 

Toch is er inmiddels sprake van momentum rond duurzaamheid. De provincie is gedurende 

de laatste jaren aan de slag gegaan met haar duurzaamheidsaanpak rond werklocaties. De 

eerste uitkomsten uit casuïstiek zijn bemoedigend, maar de komende jaren moeten uitwijzen 

in hoeverre de aanpak succesvol is. De provincie heeft in haar stimulerende rol ook al ver-

volgstappen gezet door in haar brief met betrekking tot de actualisering van de regionale af-

spraken aan gemeenten te vragen om aan te geven hoe hun bedrijventerreinen een rol kun-

nen spelen in de Regionale Energie Strategieën (RES). 

 

Over het algemeen is het positief dat de provincie een rol kan vervullen bij de begeleiding 

van bedrijven. Wel wordt wel benadrukt dat de provinciale loketfunctie vooral dienend is aan 

de begeleiding van bedrijven van provinciaal belang. Waar het kan, ligt het meer voor de 

hand om de begeleiding bij de regionale loketten neer te leggen.  
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Een kans ligt in het verder verbeteren van de samenwerking en betrokkenheid van de provin-

cie bij de regionale loketten. 

2.4.3 Middelen en menskracht 

Inzet middelen 

Verdeeld naar de programmalijnen is slechts 3% van het tot op heden gerealiseerde pro-

grammabudget besteed aan programmalijn 3. Dit gaat bijvoorbeeld om uitgaven aan de 

Green Deal Kraaiven en Vossenberg en het onderzoek naar industriële symbiose op bedrij-

venterreinen. De uitgaven in deze programmalijn zijn het laagst van alle vier de lijnen. Dat is 

niet vreemd. Het betreft vooral incidentele uitgaven aan duurzaamheidsinitiatieven, die pas 

sinds kort echt op gang komen. Vaak is dit vooral vanuit een meewerkende rol en is de pro-

vincie geen initiator. Voor wat betreft de begeleiding bij huisvesting kan via het afwegings-

model snel een keuze gemaakt worden om een bedrijf wel of niet te ondersteunen. Bij voor-

keur worden bedrijven doorverwezen naar de daarvoor geschikte instanties. Wanneer de 

provincie de begeleiding op zich neemt, valt dit verder onder programmalijn 4.  

 

Inzet menskracht 

Verdeeld naar de programmalijnen is ongeveer 8% van de tot op heden geschreven uren 

binnen het uitvoeringsprogramma geschreven op programmalijn 3. Ook hier geldt dat het 

logisch is dat de ureninzet het minste is van alle programmalijnen. Het aantal uitgevoerde 

activiteiten binnen deze programmalijn is beperkt in verhouding tot de andere lijnen. 

2.4.4 Samenwerking 

De rol die de provincie speelt in deze programmalijn is vooral verbindend en inspirerend. In 

termen van het door de provincie gehanteerde NSOB-model gaat het dan om een preste-

rende en samenwerkende overheid. 

 

Op het gebied van de begeleiding van bedrijven zijn de bedrijven die wij spraken tevreden 

over de inzet van de provincie. Dat geldt zowel voor de bestuurlijke als de ambtelijke inzet. 

De betrokkenheid van de provincie zet zaken in gang voor de bedrijven. Er lijken kansen te 

liggen op het verduidelijken van de rolverdeling tussen provincie, BOM en individuele ge-

meenten bij huisvesting van grote bedrijven. Daarnaast ligt er een kans voor het verbeteren 

van de rol van de provincie als het gaat om het verder professionaliseren en sturen op de 

kwaliteit van de regio’s en individuele gemeenten bij huisvestingsvraagstukken van bedrijven. 

Dit gaat voor partners bijvoorbeeld om het voorkomen van verschillen in kwaliteit van bid-

books van individuele gemeenten, zoals is benoemd in de interviews. 

 

De rollen van de provincie rond de vergroening en verduurzaming zijn wisselend per terrein: 

- Lage Meren Meilust was een eerste pilot waar een Plan van Aanpak voor is opgesteld. Na 

afronding van het Plan van Aanpak heeft de provincie zich teruggetrokken.  

- Green Deal Kraaiven-Vosseberg: De provincie werd gevraagd of ze mede wilde participe-

ren middels een financiële bijdrage en personele inzet. Dit heeft zij gedaan. 

- Verduurzaming Pettelaarpark, Den Bosch. Hier zit de provincie als gebruiker van het  

provinciehuis, dat staat op Pettelaar Park, aan tafel. Dit traject staat onder leiding van  

de gemeente Den Bosch. 

- Vijf Eiken, Oosterhout. Hier heeft de provincie een meer faciliterende rol, onder andere 

door verduurzaming mogelijk te maken door studies te financieren. 
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Het vervullen van wisselende rollen is een bewuste keuze van de provincie. Het is altijd maat-

werk, want elke vraag is locatiespecifiek. Meestal komt de vraag naar verduurzaming vanuit 

de wens tot energiebesparing. De provincie probeert deze dan te verbreden naar onder an-

dere opwekking, circulariteit en klimaatadaptatie. 

 

De samenwerkingspartners (gemeenten, bedrijven, stichtingen) op het gebied van het ver-

groenen en verduurzamen van werklocaties zijn tevreden over de rol en inzet van de provin-

cie. De provincie brengt duidelijk kennis en kunde in en partners waarderen het dat er sprake 

is van één centraal aanspreekpunt. Er lijken voor de komende periode - ook in relatie tot de 

Regionale Energie Strategieën - goede kansen te zijn voor de provincie om door te pakken 

op het thema vergroenen en verduurzamen. Er ligt een duidelijke provinciale rol weggelegd 

in gemeente-overstijgende, en soms zelfs regio-overstijgende, vraagstukken op het gebied 

van opwekking en warmtelevering. 

 

De interne samenwerking binnen de provincie kan verbeterd worden op het gebied van  

vergroening en verduurzaming van werklocaties. Afdelingen lijken nog vooral sectoraal te 

werken vanuit hun eigen programma’s en beleid. Er kan rond de verduurzaming van werklo-

caties meer samengewerkt worden met andere afdelingen, zoals de afdelingen energie of  

innovatie. 

2.5 Programmalijn 4 - Ontwikkelen en Projecten 

Bij programmalijn 4 Ontwikkelen en Projecten gaat het om de stimulering van Brabantse top-

sectoren en campussen. De provincie werkt alleen aan ontwikkelingen die op lokaal niveau 

niet kunnen worden opgepakt of die het lokale belang overstijgen, zoals de ontwikkeling van 

de Brainport Industries Campus (Eindhoven) en de Automotive Campus (Helmond). Bij het 

ontwikkelen en in projecten wordt actief contact gelegd met programma’s binnen de provin-

cie die een bijdrage kunnen leveren zoals innovatie, biobased en circulaire economie en 

energie. 

2.5.1 Beschrijving van de beoogde resultaten 

Met de uitvoering van programmalijn 4 beoogt de provincie de volgende resultaten te berei-

ken: 

- De ontwikkeling van de Brabantse topsectoren en campussen is gestimuleerd en (ruimte-

lijk) gefaciliteerd (hierin zit een overlap met programmalijn 3). 

- De herstructureringsmiddelen zijn doelmatig en efficiënt ingezet. 

 

De ontwikkeling van de Brabantse topsectoren en campussen is gestimuleerd en  

(ruimtelijk) gefaciliteerd 

Volgens het uitvoeringsprogramma levert de ontwikkeling en realisatie van campussen en 

toplocaties een belangrijke bijdrage aan de versnelling en versterking van de innovatiekracht 

van een regio. De provincie ziet daarin een nadrukkelijke rol voor zichzelf weggelegd, in 

nauwe samenwerking met partners (triple helix). Bij de ontwikkelingen en ondersteuning van 

campussen en topclusters wordt nadrukkelijk het ontwikkelbedrijf betrokken.  

De basis voor dit onderdeel van het uitvoeringsprogramma wordt gevormd door de Notitie 

Brabantse Campussen uit 20115. 

 

5 Bron: Provincie Noord-Brabant (2011) Notitie Brabantse Campussen: Afwegingskader provincie Noord Brabant voor bepalen be-

trokkenheid bij campusinitiatieven. 



 
 

 

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Werklocaties / 24 

 

 

De herstructureringsmiddelen zijn doelmatig en efficiënt ingezet. 

Programmalijn 4 zet in op het op orde brengen en houden van bestaande bedrijventerrei-

nen. Herstructurering moet oplossingen bieden om de veranderende ruimtevraag van bedrij-

ven te accommoderen. Meer dan in het verleden ligt het accent op het faciliteren van de 

marktvraag en het economisch rendement naast de kwaliteit van de openbare ruimte. In sa-

menwerking met de BOM beoogt de provincie uitvoering te geven aan deze transitie en ac-

centverschuiving naar een meer kwalitatieve benadering. 

2.5.2 Uitgevoerde activiteiten, aanpak en instrumenten 

Uitgevoerde activiteiten 

Ten behoeve van de implementatie van deze programmalijn zijn diverse activiteiten uitge-

voerd door de provincie. De activiteiten richten zich primair op de ondersteuning en begelei-

ding bij campusontwikkelingen/topsectoren. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende activi-

teiten: 

- Provinciale inzet bij campusontwikkelingen/topsectoren: De activiteiten gericht op het be-

oogde resultaat onder deze programmalijn zijn direct vanaf 2016 opgestart. Er is bijvoor-

beeld een Samenwerkingsovereenkomst (Sok) voor BIC Eindhoven opgesteld en er zijn af-

spraken gemaakt voor verdere ontwikkeling van de Automotive Campus (Helmond), Green 

Chemistry Campus (Bergen op Zoom) en Spark Campus (’s-Hertogenbosch). In de jaren 

2017 en 2018 nam het aantal bijdragen vanuit het programma werklocaties duidelijk toe 

middels provinciale inzet in een reeks van campussen, zoals Metalot en Pivot Park (zie ka-

der). De provinciale bijdrage bestaat onder andere uit subsidies, financiële participatie, bij-

dragen aan de governancestructuur en faciliteren van groeiambities van bedrijven. De pro-

vincie weegt haar bijdrage aan campusontwikkelingen en topsectoren af aan de hand van 

het Afwegingsmodel werklocaties en de Brabantse Notitie Campussen. Daarnaast is er bin-

nen de provincie algemeen geldend beleid rond deelnemingen en samenwerkings-   rela-

ties6. 

- Herziene taakverdeling provincie-BOM: Met de start van het uitvoeringsprogramma zijn de 

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Provincie Noord-Brabant gaan werken 

volgens een nieuwe taakverdeling. Met de vaststelling van het Meerjarenprogramma BOM 

2017-2020 heeft de provincie besloten dat campus- en locatieontwikkeling, voor wat be-

treft de onderdelen ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed, als taak wordt opgepakt door de 

provincie (i.p.v. BOM Bedrijfslocaties). De taken van de BOM richten zich op ecosysteem-

ontwikkeling, bedrijfsontwikkeling en het aantrekken van buitenlandse bedrijven (acquisi-

tie). 

- Herstructurering bedrijventerreinen: Voor wat betreft de herstructurering zijn in het uitvoe-

ringsprogramma’s drie KPI’s geformuleerd. De eerste betreft het vaststellen van een meer-

jarenplan BOM Bedrijfslocaties. Deze is in 2016 opgesteld. De tweede KPI - het opstellen 

van een bijpassend activiteitenplan - is in ieder geval niet gerealiseerd in 2016. In de uit-

voeringsrapportages in de jaren daarna is er geen informatie over terug te vinden. Dit 

heeft te maken met de herziene taakverdeling tussen de partijen. De derde KPI bestaat uit 

de uitvoering van experimenten rond herstructurering.  

Dat onderdeel is in 2016 opgestart en heeft betrekking op negen projecten uit de provin-

ciale subsidieregeling herstructurering West-Brabant. In de jaren daarna zijn deze experi-

menten in uitvoering gegaan. Alle projecten worden naar verwachting in 2019 afgerond.  

 

6 Vastgelegd in: Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen (2015) en het Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie Noord-

Brabant (2010). 
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Na 2016 zijn geen nieuwe experimenten opgestart. De reden daarvoor is dat de provincie 

gedurende het uitvoeringsprogramma haar rol in herstructurering van bedrijventerreinen 

heeft heroverwogen (zie kader). 

 

Statenmededeling provinciale rol in werklocatieontwikkeling (28 november 2017) 

In deze statenmededeling wordt in relatie tot het uitvoeringsprogramma nog eens aangegeven dat 

wordt gefocust op topbedrijven, toplocaties en topsectoren. Dat betekent ook dat andere zaken niet 

langer worden gedaan. Zowel de provincie als de BOM pakken traditionele herstructurering en her-

structurering buiten de toplocaties, topbedrijven en topsectoren niet langer op. De verantwoorde-

lijkheid voor herstructurering ligt in eerste instantie bij gemeenten, zeker als het gaat om revitalise-

ring van kleine bedrijventerreinen. Recent onderzoek van Stec laat zien dat een investering meer pri-

vate spin-off oplevert als bij herstructurering en locatieontwikkeling de focus ligt op sterk groeiende 

bedrijven/topsectoren.  

Provinciale inzet op herstructurering kan nog wel om een bedrijfsvestiging, bedrijfsuitbreiding of 

campusontwikkeling mogelijk te maken. Mits dit past binnen het beleid om in te zetten op topbe-

drijven, toplocaties en topsectoren.  

 

Effecten uitgevoerde activiteiten 

De provincie heeft binnen het uitvoeringsprogramma relatief veel inzet gepleegd op de ont-

wikkeling van de Brabantse topsectoren en campussen. Dit lijkt een positief effect te hebben. 

Op de campussen waarbij de provincie betrokken is, zijn vele start- en scale up bedrijven ge-

vestigd in de afgelopen jaren. Ook nam de werkgelegenheid toe. Uit de evaluatie is niet één-

op-één af te leiden in hoeverre dit een direct gevolg is van de provinciale betrokkenheid. Er 

zullen ook andere omstandigheden van invloed zijn geweest, zoals het economisch hoogtij 

van de afgelopen jaren. De output van de provincie op dit resultaat is dus hoog, de outcome 

is lastiger meetbaar. 

 

Over het onderwerp herstructurering kan worden gesteld dat de provincie dit programmaon-

derdeel grotendeels heeft losgelaten in de afgelopen jaren. Tot en met 2016 viel herstructu-

rering nog onder verantwoordelijkheid van de BOM. Sinds de nieuwe rolverdeling tussen de 

BOM en de provincie is de BOM niet meer verantwoordelijk voor herstructurering. Alleen in 

2016 is er vanuit provinciale middelen nog geld geïnvesteerd in negen ‘experimenten’. 

Daarna zijn er geen nieuwe initiatieven meer opgestart, mede in relatie tot de statenmedede-

ling om dit niet langer te doen voor reguliere herstructurering van bedrijventerreinen. Dat 

komt vooral omdat de provincie haar rol rond herstructurering heeft heroverwogen. De pri-

maire verantwoordelijkheid voor herstructurering ligt volgens de provincie vooral bij ge-

meenten. De effecten van de aanpak uit het uitvoeringsprogramma zijn daarmee niet te be-

schrijven. 

 

Aandachtspunten 

Binnen de provincie wordt niet alleen vanuit het uitvoeringsprogramma ingezet op campus-

sen, maar ook vanuit andere afdelingen (economie, innovatie). Er liggen kansen om de in-

spanningen van deze afdelingen meer en beter op elkaar af te stemmen, ook als het gaat om 

financiële participaties.  

Partners achten het wenselijk dat de provincie meer aandacht schenkt aan de ontwikkeling 

van basale behoeftes bij terreinen op het gebied van infrastructuur, mobiliteit en gebouwen. 

Omgekeerd is het de vraag of dit past binnen de taakopvatting en verantwoordelijkheid van 

de provincie of dat dit juist ook meer bij lokale overheden ligt. 
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De rolververdeling tussen de BOM en de provincie is een aandachtspunt. De samenwerking 

tussen beide instanties is in de laatste jaren vooral ingestoken vanuit het organiseren van de 

nieuwe taakverdeling. Campus- en locatieontwikkeling, voor wat betreft de onderdelen ruim-

telijke ontwikkeling en vastgoed, wordt opgepakt door de provincie. Daarnaast is zij eerste 

aanspreekpunt voor campussen. De BOM richt zich meer op ecosysteemontwikkeling, be-

drijfsontwikkeling, en het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Deze taken lopen momen-

teel nog dikwijls door elkaar heen, mede vanwege verplichtingen vanuit het verleden. Hier-

door is het voor partners niet altijd transparant wie welke rol oppakt. Een kans ligt in het nog 

beter communiceren over deze rolverdeling tussen de provincie en de BOM bij herstructure-

ring richting de samenwerkingspartners. Het is opvallend te constateren dat de BOM in de 

uitvoering verder niet meer valt onder het uitvoeringsprogramma. 

2.5.3 Middelen en menskracht 

Inzet middelen 

De provincie heeft binnen het uitvoeringsprogramma relatief veel middelen ingezet op ont-

wikkeling van de Brabantse topsectoren en campussen. Met 70% van het tot op heden be-

stede budget is de inzet het hoogste van alle vier de programmalijnen. Dit betreft onder 

meer de financiële participatie in campussen, zoals BIC, Metalot en Automotive Campus, 

maar ook een bijdrage aan de bedrijfsverplaatsing van Danone. Dit gaat doorgaans om grote 

bedragen. Het is dan ook logisch dat de inzet van middelen beduidend hoger is dan in de 

andere programmalijnen. Of de hoogte van de ingezette middelen gerechtvaardigd is ten 

opzichte van de resultaten die geboekt worden valt op basis van deze evaluatie niet te zeg-

gen. Wel is duidelijk dat overheidsparticipatie vaak langdurig nodig is om campussen op te 

zetten en op lange termijn op eigen benen te laten staan. De werkelijke opbrengsten volgen 

pas na langere tijd. Vanuit de visie dat campussen, topsectoren en topbedrijven onmisbaar 

zijn voor de Brabantse economie, is het begrijpelijk dat hierin relatief veel middelen geïnves-

teerd worden. 

 

De campusontwikkeling dient meerdere doelen en wordt daardoor ook vanuit meerdere pro-

gramma’s gefinancierd. Deze evaluatie richt zich enkel op het programma Werklocaties en 

biedt derhalve geen volledig zicht op alle uitgaven voor campussen. In het algemeen liggen 

er intern binnen de provincie mogelijkheden en kansen om de afstemming, financiering en 

activiteiten rond campusontwikkeling tussen verschillende afdelingen meer te bundelen. 

 

Inzet menskracht 

Verdeeld naar de programmalijnen is ongeveer 22% van de tot op heden geschreven uren 

binnen het uitvoeringsprogramma geschreven op programmalijn 4. Dit is min of meer verge-

lijkbaar met de inzet in programmalijn 2, en daarmee relatief hoog. Dat is logisch, omdat de 

begeleiding van campusontwikkelingen en huisvesting van topbedrijven activiteiten zijn die 

doorgaans arbeidsintensief zijn. Daarnaast worden er relatief veel activiteiten ondernomen 

binnen deze programmalijn. 

2.5.4 Samenwerking 

De betrokkenheid van de provincie is in de ervaringen van partners essentieel geweest voor 

het opzetten en voortbestaan van de campussen. Omdat de provincie bovenregionaal han-

delt kan zij voorzien in aanpakken en ondersteuning, waarin lokale overheden niet altijd kun-

nen voorzien.  
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Rond de inzet op topsectoren en campussen wordt door partners gesteld dat de bestuurlijke 

en ambtelijke kwaliteit die de provincie inbrengt doorgaans hoog is. Er is dan ook veel lof 

over de samenwerking met de provincie. 

 

Omdat de participatie van de provincie voor een belangrijk deel is gebaseerd op maatwerk, 

is het voor partners niet altijd duidelijk welke rol de provincie vanuit welk belang wil spelen 

als ze participeert in campussen. Rond campussen opereert de provincie in termen van het 

NSOB-model vooral vanuit haar rol als samenwerkende overheid, maar raakt zij met de fi-

nanciële participaties ook dikwijls aan de presterende en rechtmatige overheid. Een consis-

tente rolopvatting van de provincie is voor partners soms moeilijk herleidbaar. Ook is voor 

partners niet altijd duidelijk onder welke voorwaarden de provincie participeert in de samen-

werking en wat haar exitstrategie is. Als het gaat om verantwoording zou de provincie hier-

over meer kunnen communiceren en duidelijke kaders kunnen stellen. 

 

Veelal kiest de provincie voor het belang van innovatie en topsectoren in de betrokkenheid 

bij campussen en niet zozeer voor het reguliere werk (zoals bereikbaarheid, e.d.). Dat is be-

grijpelijk gezien de taakopvatting van de provincie. Volgens de partners liggen er juist kan-

sen voor de provincie door meer aandacht te schenken aan ontwikkeling van basale behoef-

tes bij terreinen op het gebied van infrastructuur, mobiliteit en omgeving op de campussen. 

Dit zijn voor partners randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid van een campus vergroten. 

Dit kan zijn ingegeven door de behoefte aan financiële ondersteuning vanuit de provincie. 

Naar onze mening past dit laatste beter bij de taakopvatting en verantwoordelijkheid van lo-

kale overheden. 

 

De samenwerking met de BOM tijdens het lopende uitvoeringsprogramma deed zich vooral 

voor rondom de scheiding tussen BOM en provincie op dit dossier. De samenwerking hier-

binnen verloopt over het algemeen in een goede verstandhouding. 

2.6 Synthese 

In deze laatste paragraaf maken we een synthese op het niveau van het gehele uitvoerings-

programma. We gaan hierbij in op alle hoofdvragen, met uitzondering van vraag 5b (deze 

komt aan de orde in hoofdstuk 3). De hoofdvragen 1. Doelen (outcome) en 2. Aanpak en in-

strumenten (throughput en output) behandelen we in samenhang, omdat deze nauw aan el-

kaar verwant zijn. 

2.6.1 Centrale doelstellingen, aanpak en instrumenten 

De hoofddoelstellingen van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties zijn als volgt verwoord 

in het uitvoeringsprogramma: 

1. Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties draagt bij aan vitale en toekomstbestendige 

werklocaties voor bedrijven, kantoren en winkels. 

2. Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties draagt eraan bij dat elk bedrijf in Brabant zich 

kan vestigen op de juiste plek. 
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Voorgaande paragrafen laten zien dat de twee hoofddoelstellingen concreet zijn gemaakt in 

de vier programmalijnen en zijn vertaald in een groot aantal instrumenten en acties. De pro-

vincie heeft bewust nagedacht over de invulling van de programmalijnen, de resultaten die 

zij beoogt, de activiteiten die zij daarvoor moet uitvoeren en de rol die zij speelt.  

De programmalijnen zijn verwant aan de centrale doelstellingen en zijn samenhangend en 

inhoudelijk aanvullend op elkaar. Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de activiteiten in 

de programmalijnen ook grotendeels zijn uitgevoerd. Partners zijn overwegend positief over 

de wijze waarop de provincie invulling geeft aan haar rol en over de samenwerking. De out-

put van de programmalijnen is hoog. De exacte outcome in bijdrage aan de centrale doel-

stellingen is lastig meetbaar. Onderstaand wordt dit verder toegelicht. 

 

Onze algemene conclusie is dat de twee hoofddoelstellingen zijn behaald in de afgelopen 

jaren. De centrale doelstellingen zijn vertaald naar resultaten in de vier programmalijnen. 

Vanuit verschillende rolopvattingen werkte de provincie aan het behalen van deze resultaten. 

In de afgelopen jaren zijn deze resultaten grotendeels behaald, onder voorbehoud van en-

kele losse deelresultaten. De partners waarmee de provincie in de laatste jaren samenwerkte, 

zijn over het algemeen zeer tevreden over hun samenwerking met de provincie en de rol die 

de provincie hierin vervulde. 

 

Een kanttekening bij de conclusie is dat de doelstellingen in het programma vrij algemeen 

geformuleerd zijn, waardoor met de uitgevoerde activiteiten al snel een bijdrage wordt gele-

verd aan het realiseren van de doelstellingen. In termen van output en outcome7 kan worden 

geconcludeerd dat het uitvoeringsprogramma in ieder geval heeft geleid tot veel output bij 

de verschillende programmalijnen. De provincie heeft in de afgelopen jaren een veelheid aan 

activiteiten uitgevoerd en daarvoor een breed instrumentarium ingezet, passend bij de aard 

van de verschillende programmalijnen. De overwegend positieve ervaringen over de samen-

werking tussen de provincie en haar partners, geeft een goede indicatie dat de provincie ook 

daadwerkelijk goede zaken verricht. Dat is positief en laat zien dat de provincie veel onder-

neemt rond werklocaties. Het is lastiger conclusies te trekken over de exacte outcome van 

deze activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage van de provincie aan campusontwik-

kelingen. Op vele campussen waarin de provincie participeert is sprake van een groeiend 

aantal bedrijven en werkgelegenheid. Uit de evaluatie is echter niet af te leiden in hoeverre 

dit een direct gevolg is van de provinciale betrokkenheid. Wel zijn partners overwegend po-

sitief over de rol die de provincie hierin vervult en zien zij de bijdrage van de provincie als 

randvoorwaardelijk. 

 

Op enkele deelresultaten heeft het uitvoeringsprogramma minder bijgedragen dan in 2016 

was beoogd. Dat geldt in het bijzonder voor het koopstromenonderzoek en het opzetten van 

een prognosemethodiek voor de vraagkant rond detailhandel (programmalijn 1). Binnen pro-

grammalijn 3 geldt dat voor het vergroenen en verduurzamen de uitvoering achter loopt op 

wat in het uitvoeringsprogramma was beoogd. De provincie is zich hiervan bewust. Op dit 

moment staan ook deze onderdelen van het uitvoeringsprogramma op de rit en is de provin-

cie bezig met een inhaalslag.  

 

Dat geldt niet voor het onderdeel herstructurering van bedrijventerreinen (programmalijn 4). 

Dat heeft de provincie, buiten de toplocaties, topbedrijven en topsectoren, losgelaten in de 

afgelopen jaren, hetgeen een aandachtspunt is in relatie tot de twee centrale doelstellingen. 
 

7 Bij output hebben we het over bijvoorbeeld het maken van leidraden, plannen van aanpakken, leveren van kennis of organiseren 

van bijeenkomsten. Met outcome wordt bedoeld de (beoogde) maatschappelijke effecten van die output, denk aan het stimuleren 

van werkgelegenheid, het verduurzamen van bedrijven en werklocaties, het verbeteren van het vestigingsklimaat, etc. 
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De verantwoordelijkheid voor herstructurering wordt veelal neergelegd bij individuele regio-

gemeenten. In de gesprekken met samenwerkingspartners is benadrukt dat in deze gemeen-

ten niet altijd de kennis aanwezig is over hoe om te gaan met revitalisering van bedrijventer-

reinen. Enige mate van ondersteuning vanuit de provincie is wenselijk om de doelstellingen 

met betrekking tot herstructurering te behalen. 

2.6.2 Middelen en menskracht  

Het is voor deze evaluatie niet eenvoudig om conclusies te trekken over de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de inzet van middelen en menskracht in relatie tot behaalde resultaten. 

Dat komt omdat ten aanzien van de inzet van middelen en menskracht door de provincie 

vooral gerapporteerd wordt op het niveau van het gehele uitvoeringsprogramma en niet op 

programmalijnniveau. Voor zowel middelen als menskracht geldt dat de cijfers in de basis 

vooral een indicatie geven van wat is gerealiseerd. De overheveling van resterende budget-

ten uit andere programma’s, conform uitgangspunten van de financiële ladder, maakt het 

niet mogelijk harde uitspraken te doen over de doelmatigheid en doeltreffendheid. 

 

Wat we uit de gesprekken met partners wel kunnen afleiden is dat in algemene zin sprake is 

van grote waardering vanuit de samenwerkingspartners in de verschillende programmalijnen, 

over zowel de inzet van mensen als van middelen. Qua inzet van menskracht is er waardering 

voor zowel de bestuurlijke als ambtelijke inbreng en wordt zonder uitzondering gesteld dat 

de geleverde kwaliteit van hoog niveau is en van toegevoegde waarde. 

 

Het zwaartepunt van de bestedingen ligt in programmalijn 4, waarbij het voor een groot deel 

gaat om de participatie in campussen. Uit de gesprekken en uit onze eigen ervaringen blijkt 

dat dit soort overheidsparticipatie vaak langdurig nodig is om campussen op te zetten, tot 

ontwikkeling te laten komen en op lange termijn op eigen benen te laten staan. Een belang-

rijke vraag bij dat laatste is tot op welke hoogte deze financiële participatie gerechtvaardigd 

is. Op een goed moment moeten de taken kunnen worden overgenomen door de markt. De 

exitstrategie betreft in de praktijk bijna altijd maatwerk. Ook in het Afwegingskader Campus-

sen is geen leidraad voor de exitstrategie opgenomen. Dit leidt tot het risico dat de provincie 

impliciet voor vele jaren vast zit in deelnames, omdat de markt het wel fijn vindt dat de pro-

vincie blijft bijdragen. Tegelijkertijd is het opstellen van zo’n leidraad lastig, want er moet bij 

de participaties altijd ruimte blijven bestaan voor maatwerk, elke campus is immers anders. 

Het gaat vooral om een goede balans tussen kaders (wanneer stapt de provincie in?) en 

maatwerk (wat is de rol van de provincie? En welke activiteiten verricht zij?). 

 

De verhouding tussen inzet in de verschillende programmalijnen is verder logisch te noemen. 

Qua ureninzet zijn programmalijnen 2 en 4 het meest arbeidsintensief. Dit past ook bij de 

aard en de breedte van de activiteiten die in deze programmalijnen worden uitgevoerd. De 

ureninzet is het laagst in programmalijn 3. Ook dat is verklaarbaar gezien de aard van deze 

programmalijn. 

2.6.3 Samenwerking  

De provincie heeft bewust nagedacht over de verschillende rollen die zij speelt rond werklo-

caties en laat dit tot uiting komen in de vier programmalijnen. Voor elke programmalijn zijn 

beoogde doelen en resultaten opgesteld die passen bij de aard van de programmalijn.  
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Binnen het uitvoeringsprogramma vervulde de provincie de afgelopen jaren de volgende  

rollen: 

- Facilitator en kennisleverancier in de informatievoorziening (programmalijn 1). In het 

NSOB-model van de provincie beschreven als een samenwerkende en presterende over-

heid. 

- Regisserend als bevoegd gezag met wettelijke taken, onder andere bij processen van regi-

onale afstemming op werklocaties (programmalijn 2). Maar ook samenwerkend vanuit de 

doelstelling om samen met de regiogemeenten tot afspraken te komen over de program-

mering en ontwikkeling van werklocaties. Dit kan worden beschouwd als de rol van een 

rechtmatige en samenwerkende overheid. 

- Een stimulerende en adviserende rol bij bedrijfshuisvesting en vergroenen en verduurza-

men (programmalijn 3). Deze rol betreft een combinatie van een samenwerkende en pres-

terende overheid. 

- Samenwerkingspartner bij topsectoren en campussen, inclusief een gedeelte financiering 

(programmalijn 4). In dit geval is er sprake van een samenwerkende overheid. 

 

In alle gesprekken met samenwerkingspartners (zie ook bijlage 1) wordt in het algemeen met 

grote waardering gesproken over de samenwerking met de provincie. Partners voelen zich 

voldoende betrokken en zijn tevreden met de verschillende rollen die de provincie invult. De 

bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit die de provincie inbrengt is doorgaans hoog. De lijnen 

zijn kort, er is meestal één centraal aanspreekpunt en er is een hoge mate van betrokkenheid. 

De provincie brengt kennis en middelen in en staat boven lokale en regionale belangen. Het 

effect hiervan is dat er doorgaans goed wordt samengewerkt met de partners en dat er re-

sultaten worden geboekt. 

 

Het bovenstaande is de belangrijkste conclusie die wij kunnen trekken op het overkoepe-

lende niveau van het uitvoeringsprogramma. De diversiteit aan rollen en samenwerkingspart-

ners is groot en verschilt per programmalijn. Voor een verdere uitwerking van de samenwer-

king per programmalijn verwijzen wij terug naar de paragrafen 2.2 tot en met 2.5. 

2.6.4 Trends en ontwikkelingen (terugblik) 

In de afgelopen jaren speelden er verscheidene trends rond werklocaties. De onderstaande 

opsomming is niet uitputtend, maar schetst enkele belangrijke ontwikkelingen die zich in de 

afgelopen jaren hebben voorgedaan: 

- Het verder aantrekken van de economie en groeiende vraag naar werklocaties.  

- Ontwikkelen volgens de principes van een goede ruimtelijke ordening (Ladder voor Duur-

zame Verstedelijking). 

- De opkomende urgentie rond het verduurzamen van werklocaties. 

 

Het uitvoeringsprogramma heeft op dit soort ontwikkelingen ingespeeld. Ten aanzien van de 

aantrekkende economie geldt dat in de planning en programmering wordt ingespeeld op 

een veranderende marktvraag.  

Hierbij is een omslag gemaakt naar meer vraaggericht ontwikkelen in plaats van ontwikkelen 

op basis van vooraf opgestelde kwantiteiten en prognoses op daarvoor aangewezen locaties. 

De vraag is leidend en niet het aanbod. Dit principe past bij de uitgangspunten van de Lad-

der voor Duurzame verstedelijking. Verder is bovenstaand al het een en ander beschreven 

over de verduurzaming van werklocaties. De beoogde aanpak vanuit het uitvoeringspro-

gramma liep enige vertraging op. Vanaf 2018 is sprake van een inhaalslag.  
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De eerste uitkomsten uit casuïstiek zijn bemoedigend, maar de komende jaren moeten uit-

wijzen in hoeverre de aanpak succesvol is. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op 

de trends en ontwikkelingen die in de komende jaren afkomen op werklocaties. 
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3. Trends en ontwikkelingen werklocaties  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op hoofdvraag 5b van de evaluatie van het uitvoeringspro-

gramma, namelijk de vraag over de vooruitblik rond landelijke en provinciale ontwikkelingen. 

Voor de beantwoording van de hoofdvragen maken wij gebruik van de informatie die is op-

gehaald uit de gesprekken die gevoerd zijn met beleidsmedewerkers van de Ministeries van 

EZK en BZK en van de provincies Zuid-Holland, Overijssel en Limburg. Daarnaast is ook in de 

externe interviews met de samenwerkingspartners van de provincie Noord-Brabant  

gesproken over trends en ontwikkelingen rond werklocaties. De informatie uit al deze  

gesprekken is in dit hoofdstuk samengevoegd. In bijlage 1 is een overzicht van alle geïnter-

viewde partijen opgenomen.  

3.2 Beschrijving trends en ontwikkelingen 

In deze paragraaf hebben we de uitkomsten van de gesprekken geclusterd langs verschil-

lende thema’s. 

 

Energietransitie en vergroenen en verduurzamen van werklocaties 

De provincie speelt een verbindende rol rond circulariteit en verduurzaming van bedrijven-

terreinen. Zij kan vanuit haar positie bijvoorbeeld matches maken op bedrijfsterreinniveau, 

maar kan ook op grotere schaal productieketens en reststromen verbinden. De provincie 

heeft hierop meer zicht dan individuele gemeenten. Ook bedrijven kunnen de kennis en 

kunde van de provincie goed gebruiken, bijvoorbeeld in relatie tot plannen voor windturbi-

nes en warmtenetten. Dit geldt ook voor kleinere gemeenten. De provincie is bij uitstek de 

partij die kennis kan delen en best practices aan elkaar kan verbinden 

 

Een specifieke uitdaging die zal gaan spelen in de toekomst is dat het merendeel van de 

elektriciteit vanuit windparken op zee gaat komen. Daar ligt een opgave om het te laten lan-

den bij de bedrijven op werklocaties, die via het netwerk aangesloten moeten worden op 

deze nieuwe elektriciteitsbronnen. Op korte termijn is het wenselijk om dit vraagstuk mee te 

nemen in de Regionale Energie Strategieën. Ook de landbouwbedrijven kunnen hierbij wor-

den betrokken. Dit zijn potentiële grote vragers en/of warmteaanbieders. 

 

Omgevingswet en omgevingsvisie 

De invoering van de Omgevingswet laat nog even op zich wachten. Dat zou overheden niet 

moeten belemmeren om alvast in de geest van de wet te handelen. Dat wil zeggen meer 

vanuit samenwerking en minder vanuit sturing en als provincie één centraal aanspreekpunt 

vormen voor partijen van buiten. Voor de inhoudelijke aanpak rond werklocaties wordt ver-

wezen naar de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de NOVI geeft het Rijk een langeter-

mijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Deze visie  

is in ontwikkeling en wordt naar verwachting eind 2019 vastgesteld. De definitieve inhoud 

van de NOVI is daarmee nog niet inzichtelijk.  
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Wel biedt het volgens de ministeries aanknopingspunten voor het provinciaal beleid rond 

werklocaties. Het gaat dan om het al dan niet clusteren van bepaalde typen bedrijvigheid en 

het legt verbindingen met vergroening en verduurzaming van terreinen. 

 

Opgavegericht werken 

In aansluiting op de integraliteit die de Omgevingswet beoogt, vragen de werklocaties van 

de toekomst in toenemende mate om een integrale aanpak. Opgaven kunnen niet langer los 

van elkaar beschouwd worden, het is juist wenselijk om verbinding te zoeken. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het verbinden van de energietransitie aan de ontwikkeling van nieuwe 

werklocaties, bijvoorbeeld door in de bouw van panden en de inrichting van het gebied al 

rekening te houden met duurzaamheidsmaatregelen. 

 

Regionale samenwerking en bovenregionale functie provincie 

In algemene zin is de uitkomst van de gesprekken dat de provincie ook in komende jaren 

nog steeds een bovenregionale verantwoordelijkheid heeft, die uitstijgt boven het belang 

van individuele gemeenten. In de basis moet de provincie vooral het initiatief tot afstemming 

bij de regio’s en regiogemeenten leggen. Als de individuele gemeenten in een regio er qua 

afstemming en programmering onderling niet uitkomen, dan ligt er verantwoordelijkheid 

voor de provincie om in te grijpen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, 

centraal wat moet’. 

 

Prognoses en programmering 

De prognoses van de provincie mogen volgens partners een nog betere balans aanbrengen 

tussen kwantiteit en kwaliteit. Het gaat daarbij om een segmentering van verschillende typen 

werklocaties en het schenken van meer aandacht voor de kwalitatieve vraag, naast de kwan-

titatieve behoefte. In de laatste prognoses zijn hierin al stappen gezet. Daarbij moet de pro-

vincie ook de ruimte krijgen en bieden om op gemotiveerde wijze af te wijken van de prog-

noses, zeker als blijkt dat de uitgangspunten van de prognoses achterhaald zijn door ontwik-

kelingen in de tijd. Een nieuw programma werklocaties zou daarnaast in de programmering 

en prognoses meer aandacht moeten schenken aan de verschillen in dynamiek en opgaven 

tussen de regio’s en de subregio’s.  

 

Verblijfsklimaat bedrijventerreinen en campussen versterken 

Het verblijfsklimaat op en rond werklocaties is een thema dat in toenemende mate aan be-

lang wint, zeker voor de campussen en/of hoogwaardige topsectoren. Gesprekspartners on-

derstrepen het belang van de omgeving van werklocaties in relatie tot de hoogwaardige be-

drijvigheid die men wil aantrekken. Een goed cultuuraanbod en leefklimaat zijn doorslagge-

vend voor bedrijven die acteren op mondiaal niveau. Zij willen een omgeving die het beste 

past bij de wensen van hun werknemers. 

 

Verder versterken van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 

Voor de verbinding met het onderwijs is een rol weggelegd voor de provincie, zeker als het 

gaat om campusontwikkeling. Op de campussen is namelijk vaak sprake van een sterke inzet 

op onderwijs als onderlegger voor werklocaties. Voor de (provinciale) overheid ligt een rol 

weggelegd om dat nog beter te begeleiden. Onderwijsinstellingen zijn in hun bedrijfsvoering 

doorgaans niet ingericht op het aangaan van samenwerkingen met het bedrijfsleven. Omge-

keerd geldt hetzelfde voor bedrijven. Er ligt een rol voor overheden om deze samenwerkin-

gen te faciliteren en partijen samen te brengen.  
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Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat het gaat om alle typen onderwijs. Hoger onder-

wijs ten behoeve van kennisintensieve industrieën en MBO en beroepsonderwijs in de maak-

industrie. 

 

Herstructurering bedrijventerreinen blijft aandacht vragen 

In toenemende mate verandert het karakter van werklocaties en de ruimtevraag van bedrij-

ven op deze locaties. Zeker verouderde terreinen zijn hierop niet ingericht. Op het moment 

dat op deze locaties vraaguitval optreedt, vraagt het van overheden om in te grijpen, bijvoor-

beeld door functieverandering. In de basis is dit ook vooral een taak van de gemeentelijke 

overheid. Het is echter niet altijd realistisch om te veronderstellen dat gemeenten dit volledig 

zelf kunnen oppakken, omdat het dikwijls specifieke kennis en expertise vraagt. Dit geldt in 

het bijzonder voor de kleinere gemeenten. Met gemeenten zou gekeken moeten worden 

hoe (overbodige) terreinen opnieuw ingezet kunnen worden en of het mogelijk is bestem-

mingen aan te passen, bijvoorbeeld naar woningbouw. Voor de provincie ligt er een verant-

woordelijkheid om vooral kleinere gemeenten te ondersteunen bij activiteiten rond werklo-

caties/bestaande bedrijventerreinen. Dat gaat vooral om proceskracht: menskracht en een 

beetje middelen. Het gaat om kennisdeling, het organiseren van samenwerking op bedrijven-

terreinen en kwaliteitsverbetering van bestaande terreinen. Herstructurering blijft – ook bij 

hoogconjunctuur - een thema. 

 

Zorgvuldige afwegingen rond logistieke centra 

De groeiende vraag naar internetwinkelen leidt tot een toenemend aantal distributiecentra. 

Deze logistieke centra verrijzen in toenemend tempo langs snelweglocaties. Gezien hun 

schaal en omvang hebben deze centra een stevige impact op de kwaliteit van het landschap. 

Dit vraagt om het zorgvuldig afwegen van locaties van dit type bedrijvigheid (waar wel en 

waar niet?). Provinciale visieontwikkeling op wat je als provincie wil uitstralen als het gaat om 

werklocaties kan hieraan bijdragen. Omgekeerd is er op meerdere plekken ook een trend 

gaande die zich richt op het bevoorraden van steden via stadsdistributie vanuit kleinere  

centra dichtbij de steden.  

 

Detailhandel benaderen van een breed perspectief 

Voor kleine en middelgrote kernen gaat het bij detailhandel eigenlijk niet echt om werkloca-

ties. In dit soort gebieden gaat het veel meer over leefbaarheid, maatschappelijke en sociale 

functies en vitaliteit. Het biedt meerwaarde om dit vraagstuk vanuit een bredere invalshoek 

te belichten, zoals centrumontwikkeling, vitale kernen of leefbaarheid. In programma’s zoals 

Samen Hart voor de Zaak zijn hierin al stappen gezet. Een kans ligt in het verbreden van dit 

soort aanpakken naar meerdere kernen binnen Brabant. 

Bij de regionale afspraken rond detailhandel zou de regio idealiter een steviger advies mo-

gen geven bij grootschalige nieuwe vestigingen, zoals bouwmarkten en supermarkten. Er is 

veel vraag naar grootschalige detailhandelsvoorzieningen, maar regiogemeenten moeten 

ook de lokale bedrijven en de bestaande detailhandelsstructuur beschermen. De provincie 

zou erop moeten toezien dat er niet onnodig wordt toegevoegd en dat keuzes uit het verle-

den (pijnlijke) consequenties hebben voor de mogelijkheden in de toekomst. De provincie 

zou gemeenten hierbij kunnen ondersteunen door inbreng van kennis en expertise. 
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Mobiliteit 

Vanuit mobiliteitsvraagstukken gezien ligt er een opgave voor de provincie om industrieter-

reinen zo goed mogelijk te benutten langs de infrastructuur die er is.  

De opgave is dan om zo slim mogelijk te clusteren en het landschap te revitaliseren. In 

Noord-Brabant gaat het dan niet alleen om de klassieke werklocaties. In Brabant zitten rela-

tief veel boerderijen en kleinere bedrijven in het landelijk gebied, die steeds groter worden. 

Hierdoor ontstaan steeds meer grote transportbewegingen op kleine wegen. Het gevaar be-

staat dat het ‘rustieke Brabant’ een druk bereden gebied wordt met een lint van bedrijven 

door het landschap.  

 

Huisvesting werknemers en strijd om Human Capital 

Ook op het gebied van huisvesting zijn er relevante trends en ontwikkelingen in relatie tot 

werklocaties. Er zijn steeds meer specifieke doelgroepen met specifieke woonwensen. Hoog-

opgeleide expats hebben andere woon- en voorzieningenbehoeften dan arbeidsmigranten. 

Steeds vaker concurreren regio’s om het aantrekken van deze arbeidskrachten. In algemene 

zin willen buitenlandse werknemers graag dichtbij het werk wonen in een aantrekkelijke om-

geving. Wat voorkomen zouden moeten worden is dat tijdelijke werknemers in te grote con-

centraties in wijken in steden en dorpen landen. Een aandachtspunt bij huisvestingsvraag-

stukken is de robotisering. Mogelijk zijn op langere termijn veel minder mensen nodig. Hier-

door ontstaat een dilemma, namelijk het bouwen van huizen die straks niet meer nodig zijn. 

Dit vraagt om andere typen woningen en woonconcepten. De provincie kan een rol spelen in 

die huisvestingvraagstukken, in samenwerking met ondernemers en gemeenten. 

 

Nieuwe partnerschappen 

In toenemende mate wordt van de provincie gevraagd om ook allianties te vormen met an-

dere partijen dan overheden, zoals ondernemers, vastgoedpartijen of banken. Via deze part-

nerschappen met andere partijen kan de provincie beweging krijgen in initiatieven rond 

werklocaties. Dit speelt in het bijzonder bij transformatievraagstukken. 
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4. Conclusies en kansen 

In dit slothoofdstuk beschrijven wij de conclusies en kansen die voortkomen uit de evaluatie. 

Dit doen we allereerst op het niveau van het gehele uitvoeringsprogramma. Dit zijn de over-

koepelende conclusies en kansen. Vervolgens beschrijven we de belangrijkste conclusies en 

kansen per programmalijn. 

4.1 Conclusies en kansen over het gehele uitvoeringsprogramma 

In de synthese in paragraaf 2.6 hebben wij onze conclusies getrokken in relatie tot de hoof-

vragen van dit evaluatieonderzoek. In deze paragraaf beschrijven wij onze vier hoofdconclu-

sies over het gehele uitvoeringsprogramma en de kansen die hieruit voortkomen. 

 

Conclusie: Het uitvoeringsprogramma is effectief. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de provincie serieus werk maakt van werklocaties. Met de in-

zet op de vier programmalijnen onderneemt de provincie veel activiteiten en levert zij een 

goede bijdrage aan de vitaliteit van deze locaties. De hoofddoelstellingen zijn op enkele 

deelresultaten na gerealiseerd, zeker in termen van output. De outcome is (nog) minder 

goed meetbaar. De provincie kan met haar uitvoeringsprogramma als voorbeeldfunctie die-

nen voor andere overheden/provincies in Nederland. 

 

Kansen voor de toekomst 

In hoeverre de doelstellingen zijn gehaald is niet eenduidig af te leiden uit de voortgangs-

rapportages van de provincie. Hierin ligt een kans voor verbetering. Door de voortgangsrap-

portages vooral te baseren op het rapporteren op outcome en minder op de op zichzelf 

staande KPI’s, ontstaat er een beter inzicht in de bijdrage van het programma aan de centrale 

doelstellingen en de behaalde resultaten per programmalijn. Binnen de organisatie is hier-

voor veel informatie beschikbaar. Het gaat niet zozeer om meer monitoring, maar vooral om 

het efficiënter en doelgerichter vormgeven van de voortgangsmonitoring. En daarbij geldt 

dat er in het programma voldoende KPI’s zijn gedefinieerd. Hier ligt juist een kans om de 

KPI’s scherper geformuleerd te krijgen. 

 

Conclusie: De provincie biedt toegevoegde waarde aan partners. 

De provincie is een betrouwbare partner gebleken in alle facetten van het programma. Alle 

partners voelen zich voldoende betrokken en zijn over het algemeen tevreden over de sa-

menwerking met de provincie (zie kader). De provincie biedt toegevoegde waarde ten op-

zichte van gemeenten, regioverbanden of andere samenwerkingspartners. Het gaat in alge-

mene zin om het beschikbaar stellen van kennis en informatie die elders niet beschikbaar is, 

ambtelijke en bestuurlijke slagkracht en financiële ondersteuning om zaken voor elkaar te 

krijgen. 
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Kansen voor de toekomst 

Richting externe partners ligt er een kans dat de provincie nog duidelijker communiceert 

over de rol die zij wil vervullen bij de uitvoering van de programmalijnen en hierin consistent 

opereert. Het blijkt dat het voor partners nog niet altijd even duidelijk is vanuit welke rol de 

samenwerking vorm krijgt. 

 

Conclusie: Opgavegericht werken kan nog beter. 

In het uitvoeringsprogramma wordt al opgavegericht gewerkt. Op onderdelen kan dat verder 

worden verbeterd. Dat wil zeggen meer handelen in de geest van de omgevingswet: meer 

opgavegericht en minder sectoraal, gericht op het verknopen van opgaven. Hierbij is het be-

langrijk dat dit niet ten koste gaat van het tempo van de uitvoering. Dat vraagt er ook om, 

om de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de provincie te bevorderen, bij-

voorbeeld als het gaat om Ruimtelijke Ordening, Energie en Innovatie. 

 

Kansen voor de toekomst 

Kansen liggen dus in het verbeteren van de interne samenwerking tussen afdelingen. Dit 

gaat om de inhoud, zoals het koppelen van de verduurzamingsopgave en regionale energie-

strategieën (RES) aan de ontwikkeling van nieuwe werklocaties. Of om het verknopen van de 

mobiliteitsopgaven: ook in Noord-Brabant speelt de uitdaging om de huidige infrastructuur 

en vervoersknooppunten zo goed mogelijk te benutten. Op het gebied van werklocaties is 

het de opgave om dit zo slim mogelijk te clusteren en waar mogelijk landschappen te revita-

liseren. Verder gaat het ook om de interne procedure, bijvoorbeeld het monitoren en afstem-

men van geldstromen vanuit de verschillende afdelingen binnen de provincie (programma 

werklocaties, EZ, innovatie, duurzaamheid, etc.) voor bepaalde activiteiten, zodat een com-

pleter beeld ontstaat en dus ook beter kan worden gestuurd op inzet van middelen. 

 

Conclusie: De transitie naar een meer samenwerkende overheid kan verder worden 

vormgegeven. 

Uit de evaluatie blijkt dat de provincie zich gedurende het uitvoeringsprogramma steeds 

meer opstelde als een samenwerkende overheid. Samenwerkingspartners waarderen deze 

coöperatieve houding. Ook is gebleken dat deze transitie nog volop gaande is. De belang-

rijke eerste aanzet is gedaan, maar dit kan verder worden vormgegeven. Vooral bij bovenre-

gionale vraagstukken heeft de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor een ef-

fectieve rol van de provincie is het belangrijk dat de provincie duidelijk communiceert over 

de rol die zij vervult bij de uitvoering van de programmalijnen en dat zij hierin consistent 

opereert. 

 

Kansen voor de toekomst 

De kansen liggen vooral in het doorzetten van de transitie naar een meer samenwerkende 

rol. De belangrijke eerste aanzet is gedaan. Het is nu vooral zaak om dit de komende jaren 

door te zetten. Het is een transitie die tijd vraagt. Een kans ligt ook in het aangaan van 

nieuwe partnerschappen. Via deze partnerschappen met andere partijen kan de provincie 

proberen nog meer in beweging te krijgen op het gebied van werklocaties.  

4.2 Conclusies en kansen per programmalijn 

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.5 beschreven wij de bevindingen op de afzonderlijke pro-

grammalijnen. Op basis hiervan beschrijven wij in deze paragraaf de belangrijkste conclusies 

en kansen per programmalijn. 
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4.2.1 Conclusies en kansen Programmalijn 1 - Kennis en Advies 

Conclusie: Veel informatie verzameld en gedeeld, partners waarderen trekkersrol van 

provincie. 

De provincie geeft op een adequate wijze invulling aan de ontwikkelende informatiebehoefte 

in de regio’s. Zowel rond bedrijventerreinen, kantoorlocaties als detailhandel is in de afgelo-

pen jaren veel informatie verzameld en gedeeld door de provincie. Partners waarderen de 

trekkersrol die de provincie hierin vervult. Zij vinden het belangrijk dat de provincie ook in de 

komende jaren blijft bijdragen aan de informatievoorziening over werklocaties. 

 

Meer specifiek kan op het gebied van prognoses voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

worden geconcludeerd dat deze conform planning zijn opgesteld. Uit de gesprekken met sa-

menwerkingspartners blijkt dat er veel gebruik wordt gemaakt van de prognoses en dat part-

ners hiervan baat hebben bij de eigen beleidsvorming. Er is waardering voor de wijze waarop 

partners door de provincie bij de totstandkoming van de prognoses betrokken worden. Dit 

hangt ook samen met de transitie naar een meer samenwerkende overheid en de coöpera-

tieve rol die de provincie wil vervullen. 

 

Het inzichtelijk maken van de vraag naar detailhandel en het opzetten van een prognoseme-

thodiek voor detailhandel is een relatief nieuw expertisegebied in Nederland. Zeker in verge-

lijking tot bedrijventerreinen en kantoorlocaties, waarvoor doorgaans al meer uitgewerkte 

methodieken bestaan. Daarnaast zijn vraag en aanbod rond detailhandel dynamisch en ge-

voelig voor trends en ontwikkelingen, zoals de opkomst van internetwinkelen. Met het regio-

naal koopstromenonderzoek heeft de provincie een goede eerste stap gezet om de vraag-

kant rond detailhandel inzichtelijk te maken.  

 

Kansen voor de toekomst 

Voor de provincie liggen er kansen in een verdere optimalisatie van de informatievoorzie-

ning. De informatievoorziening draagt bij aan een goed inzicht in het functioneren van werk-

locaties, zowel als het gaat om detailhandelslocaties als om bedrijventerreinen en kantoorlo-

caties.  

 

In het bijzonder geldt dit voor de optimalisatie van de informatievoorziening rond detailhan-

delslocaties. Omdat het uitwerken voor methodieken voor de vraag naar detailhandel een re-

latief nieuw expertisegebied betreft liggen er kansen om de informatievoorziening verder uit 

te breiden. Dit kan bijvoorbeeld door het verder uitwerken van de koopstromenonderzoeken 

en de prognosemethodiek voor detailhandelslocaties. Ook blijkt uit de gesprekken met part-

ners dat er kansen liggen om de samenwerking binnen het proces van de regionale koop-

stromenonderzoeken verder te optimaliseren. 

4.2.2 Conclusies en kansen programmalijn 2 - Regie en Programmering 

Conclusie: Regionale afstemming en afspraken hebben geleid tot verbetering van de 

regionale samenwerking; overaanbod gereduceerd. 

De provincie gaf uitgebreid uitvoering aan de doelstelling om een betere kwalitatieve match 

tussen vraag en aanbod rond werklocaties te realiseren. Hiertoe zijn vele activiteiten uitge-

voerd binnen programmalijn 2. Er zijn goede stappen gezet, maar het vergt tijd om tot een 

optimale kwalitatieve match tussen vraag en aanbod te komen (en daarmee een reductie van 

overaanbod tot ‘0’). Dit overstijgt de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma.  
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Ook externe factoren spelen hierin een belangrijke beïnvloedende rol, zoals de aantrekkende 

economie en de groeiende vraag naar bedrijventerreinen in de laatste jaren.  

 

De meerwaarde van deze programmalijn is vooral dat het proces van regionale afstemming 

en afspraken heeft geleid tot een verbetering van de regionale samenwerking. Vanuit de ge-

sprekken met partners blijkt vooral waardering over de actieve rol die de provincie hierin ver-

vult. Het is zeker dat er een kwaliteitsslag is gemaakt als het gaat om het realiseren van een 

kwalitatieve match tussen vraag en aanbod. Ook blijkt uit documentatie van de provincie dat 

overaanbod is teruggedrongen na het opstellen van de regionale programmeringsafspraken. 

 

De samenwerkingsrelatie tussen de provincie en de regio’s wordt in het algemeen als positief 

ervaren. Het gaat steeds nadrukkelijker om een coöperatieve samenwerking. De provincie 

moet volgens de samenwerkingspartners idealiter vooral uitnodigend aan tafel zitten en niet 

te veel willen sturen. Partners benadrukken dat de provincie vooral een verantwoordelijkheid 

heeft bij vraagstukken die het gemeentelijke en/of regionale niveau overstijgen. Lokale 

vraagstukken zouden vooral bij de regio’s en gemeenten moeten liggen. In deze beweging 

naar een meer samenwerkende overheid zijn in de afgelopen jaren duidelijke stappen gezet. 

Het is eveneens een wijze van samenwerken die in de komende jaren verder vorm moet krij-

gen. 

 

Kansen voor de toekomst 

De beweging om meer samen te werken rond werklocaties in de regio’s is de laatste jaren 

omarmd en op gang gekomen. De verschuiving van een kwantitatieve naar een meer kwali-

tatieve aanpak wordt door de partners beschouwd als een positieve ontwikkeling. De provin-

cie beoogt hiermee een meer samenwerkende rol te vervullen en minder eenzijdig te sturen. 

Een kans ligt in het doorzetten van deze beweging naar een meer samenwerkende overheid. 

 

Meer specifiek kan de provincie op het gebied van regionale afstemming van bedrijventerrei-

nen doorgaan op de goed ingeslagen weg. De uitdaging bij dit programmaonderdeel is 

vooral om ook in een periode van laagconjunctuur de goede samenwerking met partners 

vast te houden. Op het gebied van detailhandel ligt er in de programmeringsvraagstukken 

een kans voor de provincie om hier een nog stevigere adviserende rol in te nemen. Dit kan 

bijvoorbeeld door de provinciale Retailadviescommissie bekender en toegankelijker te ma-

ken. Dat geldt dan vooral voor de grotere detailhandelslocaties in Noord-Brabant en voor 

leegstandsvraagstukken. Voor de kleine detailhandelscentra valt te overwegen om deze bui-

ten het programma werklocaties te houden; waarom zou de provincie zich vanuit een pro-

gramma werklocaties bezighouden met dorpsstraten? Deze problematiek zou integraler aan-

gevlogen kunnen worden vanuit het thema leefbaarheid. De Retailadviescommissie kan 

hierin een rol vervullen. 

4.2.3 Conclusies en kansen programmalijn 3 - Stimuleren en faciliteren 

De inzet van programmalijn 3 is tweeledig. Enerzijds gaat het om de begeleiding van (top-) 

bedrijven bij hun huisvestingsvraagstukken, anderzijds gaat het om het stimuleren van een 

verdere vergroening van werklocaties. 
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Conclusie: Circa 15 topbedrijven zijn begeleid door de provincie in de periode 2016-

2019; de bedrijven waarmee is gesproken zijn tevreden over de inzet van de provincie. 

Met de uitvoering van programmalijn 3 heeft de provincie in de afgelopen jaren gewerkt aan 

het begeleiden van bedrijven met huisvestingsvraagstukken. Het uitgangspunt voor de pro-

vincie is dat bedrijven met huisvestingsvraagstukken zoveel mogelijk begeleid worden door 

de regionale bedrijvenloketten of door individuele gemeenten. Huisvestingsvragen die bij de 

provincie binnenkomen worden dan ook zoveel mogelijk doorgezet naar de regionale bedrij-

venloketten. De provincie ziet hier in principe geen rol voor zichzelf weggelegd. Zij speelt al-

leen een rol voor bedrijven met een bovenregionaal belang. Veelal gaat het dan om een lo-

catieontwikkeling waarvoor een ruimtelijke procedure of financiering nodig is. Als de provin-

cie een bedrijf begeleidt, doet zij dit via het interne provinciale bedrijvenloket en wordt dit 

zorgvuldig afgewogen. De provincie begeleidt alleen bedrijven die passen binnen de voor-

waarden van het Afwegingsmodel Werklocaties en de 3-topstrategie van topbedrijven, top-

sectoren en/of toplocaties. 

 

In de periode 2016-2019 zijn circa 15 van dit soort topbedrijven begeleid bij hun huisves-

tingsvraagstukken. Voor deze evaluatie hebben wij met twee van deze bedrijven gesproken. 

De bedrijven die wij spraken zijn tevreden over de inzet van de provincie. De bestuurlijke en 

ambtelijke inzet van de provincie zet zaken in gang voor de bedrijven, daar waar zij eerder 

soms vastliepen op lokaal niveau. Het is op basis van de twee gesprekken natuurlijk niet mo-

gelijk om voor alle 15 topbedrijven te concluderen of er sprake is van optimale begeleiding, 

zoals geformuleerd in de resultaten voor deze programmalijn. De signalen zijn echter posi-

tief. Op basis van onderliggende documentatie die de provincie zelf bijhoudt, lijkt ook de be-

geleiding van de andere bedrijven goed te zijn verlopen. Het is duidelijk dat de provincie se-

rieus werk maakt van het huisvesten van topbedrijven. 

 

Kansen voor de toekomst 

Het uitgangspunt voor de provincie is dat zij alleen (incidenteel) ondersteunt bij de begelei-

ding van topbedrijven met een bovenregionaal huisvestingsvraagstuk en dat de begeleiding 

van bedrijven vooral regionaal en lokaal georganiseerd wordt. Omdat de provincie positie 

heeft in de regionale loketten of dit wil creëren in de komende jaren, kan in een nieuw  

programma de positie van het provinciale bedrijvenloket mogelijk heroverwogen worden.  

Bij instandhouding van het provinciale bedrijvenloket ligt er een kans in het vergroten van de 

bekendheid hiervan. Uit de gesprekken blijkt dat de meeste regio’s en gemeenten in Brabant 

niet op de hoogte zijn van de activiteiten die de provincie hierop uitvoert. Tegelijkertijd levert 

dat spanning op met het uitgangspunt dat bedrijven regionaal en lokaal moeten worden be-

diend. 

 

Conclusie: Realisatie aanpak verduurzamen en vergroenen is vertraagd; vanaf 2018 in-

haalslag gemaakt. 

De realisatie van de aanpak verduurzamen en vergroenen van werklocaties is later tot stand 

gekomen dan aanvankelijk was beoogd in het uitvoeringsprogramma. De beoogde resulta-

ten zijn daardoor (nog) niet behaald en de provincie ligt achter op koers. Vanaf 2018 is er 

sprake van een inhaalslag. Er liggen nu voor meerdere terreinen uitvoeringsplannen, waarbij 

de provincie is aangehaakt. Mede als gevolg van de aanjaagfunctie van de provincie worden 

de eerste concrete resultaten inmiddels zichtbaar (bijvoorbeeld doordat bedrijven zonnepa-

nelen op daken hebben aangelegd of andere duurzame methoden van energieopwekking en 

besparing onderzoeken). Deze eerste uitkomsten uit casuïstiek zijn bemoedigend, maar de 

komende jaren moeten uitwijzen in hoeverre de aanpak succesvol is.  
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Kansen voor de toekomst 

Voor de vergroening en verduurzaming van werklocaties liggen er grote kansen en uitdagin-

gen de komende jaren. Net als op het gebied van woningbouw is er op het gebied van werk-

locaties sprake van complexe problematiek, hetgeen het lastig maakt om tot daadwerkelijke 

realisatie van vergroening en verduurzaming te komen. Een eenvoudige oplossing is niet 

voorhanden. Er ligt hier een uitdaging om verder integraal na te denken over hoe dit vorm te 

geven. Er liggen kansen om de doelstellingen voor vergroening en verduurzaming van werk-

locaties meer te verknopen aan het algemeen duurzaamheidsbeleid van de provincie en de 

daarvoor beschikbare middelen. Dit vraagt ook om meer interne samenwerking met de afde-

ling energie en om een koppeling te maken met de Regionale Energie Strategieën (RES-en). 

 

Bij de verduurzaming van werklocaties is vanuit lokale overheden (en zeker kleinere gemeen-

ten) en bedrijven een duidelijke behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld als het gaat om 

grootschalige gemeente-overstijgende opgaven op het gebied van windturbines, warmte-

netten etc. Er ligt voor de provincie een kans om als samenwerkingspartner met een boven-

regionale functie de opgaven in gemeenten en regio’s te verbinden en kennisuitwisseling te 

bevorderen. De provincie zou die ondersteuning bijvoorbeeld kunnen bieden middels een 

Energiecoach. Verder kan gedacht worden aan het opzetten van experimenten op het gebied 

van verduurzaming van werklocaties, waarbij ook middelen beschikbaar worden gesteld. 

Hierin ligt ook een duidelijke relatie met het energiefonds van de BOM. 

4.2.4 Conclusies en kansen programmalijn 4 - Ontwikkelen en projecten 

Conclusie: Veel inzet gepleegd op de ontwikkeling van Brabantse topsectoren en cam-

pussen. 

De provincie heeft binnen het uitvoeringsprogramma werklocaties qua middelen en mens-

kracht veel inzet gepleegd op de ontwikkeling van de Brabantse topsectoren en campussen. 

Deze inzet lijkt een positief effect te hebben. Dit blijkt zowel uit de ervaringen van partners 

als uit een groeiend aantal bedrijven op de campussen en een groei van de werkgelegen-

heid. De activiteiten dragen bij aan het doel om topsectoren en campussen verder te stimu-

leren. Uit deze evaluatie is niet één-op-één af te leiden in hoeverre de positieve effecten een 

direct gevolg zijn van de provinciale inzet en welke rol andere factoren spelen, zoals de 

sterke economische groei in de afgelopen jaren. Wel is overheidsparticipatie vaak langdurig 

nodig om campussen op te zetten en op de langere termijn op eigen benen te laten staan. 

Het is daarmee logisch dat de provincie middelen en menskracht investeert in campussen en 

toplocaties.  

 

De participaties van de provincie in campussen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op 

maatwerk. Daarnaast maakt de provincie gebruik van het Afwegingskader Brabantse Cam-

pussen en het Afwegingsmodel Werklocaties. Ook zijn er algemeen geldende kaders voor fi-

nanciële participatie en deelnemingen door de provincie. De exitstrategie wordt per casus 

vastgelegd. Daar komt bij dat niet alleen vanuit het uitvoeringsprogramma wordt ingezet op 

campussen, maar ook vanuit andere afdelingen van de provincie (economische zaken, inno-

vatie, provinciaal ontwikkelbedrijf). Niet altijd is transparant vanuit welke afdeling activiteiten 

worden uitgevoerd en hoe geldstromen lopen. Voor de herstructurering van werklocaties is 

de conclusie dat de provincie in de afgelopen jaren de bewuste keuze heeft gemaakt om 

hierin geen rol te vervullen, met uitzondering van herstructurering rond toplocaties, topbe-

drijven en topsectoren. De provincie beschouwt herstructurering in de basis als een verant-

woordelijkheid van gemeenten. 
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Kansen voor de toekomst 

Participatie in campussen vraagt per definitie om maatwerk. Desondanks kan het bijdragen 

aan campusontwikkeling verbeterd worden als er meer zicht is op de bijdragen die verschil-

lende afdelingen binnen de provincie leveren. Daarin kunnen ook alle financieringsstromen 

van verschillende afdelingen van de provincie worden meegenomen en beter op elkaar wor-

den afgestemd. In het Afwegingskader Campussen ontbreekt een leidraad voor de exitstrate-

gie. Tegelijkertijd is het opstellen van zo’n leidraad lastig, want er moet bij de participaties 

altijd ruimte blijven bestaan voor maatwerk, elke campus is immers anders. Het gaat vooral 

om een goede balans tussen kaders (wanneer stapt de provincie in?) en maatwerk (wat is de 

rol van de provincie? En welke activiteiten verricht zij?). Dit vraagt zorgvuldige afwegingen 

over de vast te leggen kaders. 

 

Een kans ligt in het nog beter communiceren over de nieuwe rolverdeling tussen de provin-

cie en de BOM richting de samenwerkingspartners. Uit de gesprekken bleek deze rolverde-

ling voor veel partners niet altijd helder. 

 

Tot slot speelt in een nieuw uitvoeringsprogramma vooral de vraag welke rol de provincie 

voor haarzelf ziet weggelegd rond herstructurering. 
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1. Geïnterviewde organisaties en personen 

Interviews voor de programmalijnen 

 

Organisatie Functie 

Stichting Automotive Campus Directeur 

Gemeente Cranendock & 

Technische Universiteit Eindhoven 

Wethouder 

Hoogleraar 

Gemeente Oss Wethouder 

Gemeente Oss Programmamanager economie  

Retailadviescommissie Voorzitter 

Gemeente Eindhoven Vml. Wethouder* 

Brainport Industries Managing director 

Gemeente Veldhoven Programmamanager 

Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM) Directeur 

Stichting MOED Projectmanager 

Van de Ven Vastgoed Adviseur (ingehuurd) 

Danone Projectleider 

Gemeente Breda Beleidsadviseur** 

Gemeente Oirschot Wethouder 

Gemeente Waalwijk Wethouder 

Provincie Noord-Brabant/De Waarde-

makers 

Programmabouwer 

Prodrive Technologies Supply Chain & Finance Director 

Rodenburg Productie Directeur 

* Geïnterviewd over de periode als wethouder 

** Geïnterviewd over de periode bij de gemeente Tilburg 

 

Expertsessies werklocaties/trends en ontwikkelingen 

Organisatie Functie 

Ministerie van BZK 

Ministerie van EZK 

Beleidsmedewerker 

Beleidsmedewerker 

Provincie Zuid-Holland 

Provincie Overijssel 

Beleidsmedewerker 

Beleidsmedewerker 

Provincie Limburg Beleidsmedewerker 

 

 



 
 

 

 

 

 

2. Literatuurlijst 

De volgende documenten zijn geraadpleegd voor de evaluatie.  

 

Document Programmalijn 

Beweging in Brabant - Bestuursakkoord 2015-2019 Alle 

Het economisch programma 2020 - hoofdrapport Alle 

Het economisch programma 2020 - managementsamenvatting Alle 

Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2016-2019 Alle 

Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2016-2019 Alle 

Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 19/16 Uitvoeringsprogramma 

Werklocaties 

Alle 

Begrotingswijziging 19/16 Uitvoeringsprogramma Werklocaties Alle 

Programmaopdrachtformulieren 2016 t/m 2019 Alle 

Rapportages Programmabeheer Uitvoeringsprogramma Werklocaties, 

2016 t/m 2019 

Alle 

Statenmededeling bedrijventerreinen en werklocaties (terugblik en aan-

zet herijking beleid) 

Alle 

Bijlage 1 Statenmededeling bedrijventerreinen en werklocaties: Terug- 

en Vooruitblik `Omkijken naar vitale werklocaties` 

Alle 

Anders samenwerken aan werklocaties (advies van BrabantAdvies, 

maart 2016) 

Alle 

Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen Alle 

Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant Alle 

Monitor Werklocaties en Economie (viewer) provincie Noord-Brabant 1: Kennis en Advies 

Haal meer waarde uit werklocaties - Prognoses bedrijventerreinen, kan-

torenlocaties en winkelgebieden 

1: Kennis en Advies 

Factsheet Brabantse bedrijventerreinen 2017 (en toelichting) 1: Kennis en Advies 

Campussenkaart 1: Kennis en Advies 

Monitoring Brabantse bedrijventerreinen 2017 1: Kennis en Advies 

Inzet provinciale retaildetaildeal, stand van zaken provinciale detailhan-

delsbeleid (2016) 

1: Kennis en Advies 

Statenmededeling Instelling Retailadviescommissie  1: Kennis en Advies 

Statenmededeling Factsheet detailhandel, Samen hart voor de zaak en 

koersdocument detailhandel 2018 e.v. (2018) 

1: Kennis en Advies 

Factsheet Brabantse detailhandel 2018 (en toelichting) 1: Kennis en Advies 

Regionale resultaten koopstromen- en prestatieonderzoeken Noord-

Brabant 

1: Kennis en Advies 

Statenmededeling Koopstromen en prestatie-onderzoeken winkelge-

bieden 

1: Kennis en Advies 

Werklocatie-Index – Gebruiksaanwijzing (intern document) 1: Kennis en Advies 

Visie bovenregionale afstemming zeer grootschalige logistiek 2: Regie en Programmering 

Aanpak leegstand winkels, Samen Hart voor de Zaak (Regionale detail-

handelsvisies) 

2: Regie en Programmering 

Regionale programmeringsafspraken Midden-Brabant 2: Regie en Programmering 



 
 

 

 

 

 

Regionale programmeringsafspraken West-Brabant 2: Regie en Programmering 

Regionale programmeringsafspraken Noordoost-Brabant 2: Regie en Programmering 

Regionale programmeringsafspraken Zuidoost-Brabant - Stedelijk ge-

bied Eindhoven 

2: Regie en Programmering 

Regionale programmeringsafspraken Zuidoost-Brabant - De Kempen 2: Regie en Programmering 

Regionale programmeringsafspraken Zuidoost-Brabant - A2-gemeen-

ten 

2: Regie en Programmering 

Regionale programmeringsafspraken Zuidoost-Brabant - De Peel 2: Regie en Programmering 

Provinciale brief ‘Prognose bedrijventerreinen en kantoren; actualiseren 

regionale afspraken’, d.d. 11 december 2018 

2: Regie en Programmering 

Diverse adviezen van de provinciale Retailadviescommissie 2: Regie en Programmering 

Evaluatie Retailadviescommissie (uitgevoerd door de Retailadviescom-

missie zelf) 

2: Regie en Programmering 

Plan van Aanpak verduurzamen en vergroenen werklocaties 3: Stimuleren en Faciliteren 

Plan van Aanpak Verduurzaming Bedrijventerreinen Kraaiven en Vos-

senberg 

3: Stimuleren en Faciliteren 

Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg 3: Stimuleren en Faciliteren 

Afwegingsmodel Werklocaties 3: Stimuleren en Faciliteren 

4: Ontwikkelen en Projecten 

Notitie Brabantse Campussen. Afwegingskader provincie Noord-Bra-

bant voor bepalen betrokkenheid bij campusinitiatieven (2011). 

4: Ontwikkelen en Projecten 

Tussenevaluatie Economisch Programma Brabant 2020 – programmalijn 

‘Op weg naar de top’ (juli 2018) 

4: Ontwikkelen en Projecten 

Statenmededeling evaluatie BOM Bedrijfslocaties BV 4: Ontwikkelen en Projecten 

Bijlage 1 Statenmededeling Evaluatie BOM Bedrijfslocaties BV: Rapport 

Evaluatie BOM Bedrijfslocaties BV van Twynstra Gudde 

4: Ontwikkelen en Projecten 

Statenmededeling Provinciale rol in werklocatieontwikkeling 4: Ontwikkelen en Projecten 

Bijlage 2 Statenmededeling Provinciale rol in werklocatieontwikkeling 4: Ontwikkelen en Projecten 

Brabant Magazine - Special Campussen 4: Ontwikkelen en Projecten 

Eerste meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf-MIPP-projecten 4: Ontwikkelen en Projecten 

Tweede meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf-MIPP-projecten 4: Ontwikkelen en Projecten 

Diverse artikelen in Innovation Origins 4: Ontwikkelen en Projecten 

Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame ex-

ploitatie 

4: Ontwikkelen en Projecten 

Statenmededeling Bouwsteen Economie en Internationalisering novem-

ber 2018 

4: Ontwikkelen en Projecten 

Evaluatie Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak 

NIMBY-situaties 

Overig 

Programma aanpak leegstand Overig 

Tussentijdse evaluatie Brabantse aanpak leegstand Overig 

Voortgangsrapportage Brabantse aanpak leegstand Overig 

Buck Consultants International (BCI): Inventarisatie en meerwaarde van 

campussen 

Overig 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. Aanvullende informatie inzet middelen en menskracht 

Inzet middelen en menskracht 

 

Inzet van middelen 

Het totale budget voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties is bij aan-

vang van het programma vastgesteld op € 10,56 miljoen. Uit de literatuurstudie blijkt dat tot 

en met 2018 rond € 4,5 miljoen is besteed. 

 

Figuur 1. Begrote en gerealiseerde kosten binnen het Uitvoeringsprogramma Werklocaties, in de periode 2016 t/m 

2019* 

 

 
* De gerealiseerde kosten voor 2019 kunnen nog niet inzichtelijk gemaakt worden. 

Bron: Begroting en jaarstukken 2017 t/m 2019, Rapportages Programmabeheer 2016 t/m 2019. 

 

In alle afgelopen jaren lagen de werkelijk bestede kosten veelal onder de begroting. In 2016 

was het uitvoeringsprogramma nog grotendeels in voorbereiding. Dit betrof vooral pro-

grammalijn 4, met activiteiten zoals de participatie in campussen. Dit leidde ertoe dat de fei-

telijke uitgaven pas later volgden. Dit is mede de verklaring voor het gat tussen de begrote 

en gerealiseerde budgetten in 2016. Voor 2019 zijn de gerealiseerde kosten nog niet inzich-

telijk. De verwachting voor 2019 is dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven. 

 

Voor een deel heeft het verschil tussen begrote en gerealiseerde kosten ook te maken met 

het doorschuiven van budgetten. Bij het doen van investeringen werkt de provincie Noord-

Brabant volgens de financiële ladder, conform het Statenvoorstel Brabant Vernieuwt. Eén van 

de uitgangspunten van deze financiële ladder is dat voor de uitvoering van projecten eerst 

bestaand en resterend budget wordt ingezet, voordat het krediet van het Uitvoeringspro-

gramma Werklocaties wordt aangewend. 

 

Uit de literatuurstudie blijkt bijvoorbeeld dat in 2016 voor circa € 1,5 miljoen aan middelen is 

ingezet vanuit het economisch programma (ECIN). In 2017 betrof dit circa € 3,6 miljoen. Voor 

de jaren 2018 en 2019 valt de inzet van ‘oud geld’ niet af te leiden uit de voortgangsrappor-

tages. De werkelijke uitgaven binnen het Uitvoeringsprogramma vallen daarmee hoger uit 

dan in de figuur is weergegeven. Resterend budget vanuit het Uitvoeringsprogramma Werk-

locaties wordt jaarlijks overgeheveld naar opvolgende jaren, om zodoende extra investe-

ringsruimte te creëren. 
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Budgetten per programmalijn 

Verdeeld naar de programmalijnen is ongeveer 10% van het tot op heden gerealiseerde pro-

grammabudget besteed aan programmalijn 1. Dit betreft uitgaven aan activiteiten, zoals het 

opstellen van de prognoses en de uitvoering van koopstromenonderzoeken. Circa 12% van 

het budget ging naar programmalijn 2. Dit betreft onder andere uitgaven voor het pro-

gramma Samen Hart voor de Zaak en de ondersteuning bij regionale visies en afspraken. On-

geveer 3% van het budget ging naar programmalijn 3. Dit gaat bijvoorbeeld om uitgaven 

aan de Green Deal Kraaiven en Vossenberg of het onderzoek naar industriële symbiose op 

bedrijventerreinen. Programmalijn 4 was met 70% van het budget de programmalijn met de 

grootste uitgaven. Dit betreft onder meer de financiële participatie in campussen, zoals BIC, 

Metalot en Automotive Campus, maar ook een bijdrage aan de bedrijfsverplaatsing van Da-

none. De overige 5% van het bestede budget ging naar het programmamanagement. 

 

Belangrijk om te benoemen is dat de verdeling naar programmalijnen is gebaseerd op de 

budgetten die zijn gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma. De inzet van resterend budget 

uit andere programma’s of projecten kan hierin niet worden meegenomen. 

 

Ureninzet 

De begrote en gerealiseerde ureninzet van medewerkers van de provincie Noord-Brabant 

wordt jaarlijks gemonitord in de rapportages programmabeheer. Volgens de rapportages lag 

de ureninzet in 2016 in lijn met de begroting. In de jaren 2017 en 2018 lag de werkelijke 

ureninzet onder de begroting. 

 

Figuur 2. Begrote en gerealiseerde ureninzet binnen het Uitvoeringsprogramma Werklocaties, in de periode 2016 

t/m 2019*. 

 

 
* De gerealiseerde ureninzet voor 2019 kan nog niet inzichtelijk gemaakt worden. 

Bron: Rapportages Programmabeheer 2016 t/m 2019 

 

Uitgesplitst naar de programmalijnen blijkt dat de meeste uren zijn besteed aan de program-

malijnen 2 (ca. 28%) en 4 (ca. 22%). Dit betreft onder andere de ondersteuning van regioge-

meenten in de Regionaal Ruimtelijke Overleggen (RRO’s), begeleiding van bedrijven bij huis-

vestingsvraagstukken en de personele ondersteuning in campusontwikkelingen. Ook is een 

substantieel deel van de uren besteed aan algemeen programmamanagement (ca. 26%). Dit 

is niet gekoppeld aan de verschillende programmalijnen, maar staat wel ten dienste hiervan.  
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